



Departamento de Contratos e Convênios
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

20. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Cronograma Financeiro				Cronograma de Execução do Projeto											
Etapas	Prazo de execução	Data do desembolso	Despesas totais	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18
1	2 meses	jul/18	R\$ 15.000,00						X	X					
2	2 meses	jul/18	R\$ 90.000,00						X	X					
3	5 meses	set/18	R\$ 40.000,00								X	X	X		
4	2 meses	set/18	R\$ 71.000,00								X	X	X		
5	2 meses	set/18	R\$ 15.000,00								X	X	X		

15

Observação: Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (despesas) necessários para executar cada etapa especificando suas destinações (Consoante Acórdão 9604/2017-TCU). Marcar "x" nos meses correspondentes a cada etapa.





Departamento de Contratos e Convênios
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Cronograma Financeiro		Cronograma de Execução do Projeto													
Etapas	Prazo de execução	Data do desembolso	Despesas totais	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
1	Aplicação de testes de proficiência para programas de pós-graduação - 1ª etapa 2019	2 meses	mar/19	R\$ 50.000,00	X	X	X	X							
2	Aplicação de testes de proficiência Celpe-Bras 1ª etapa 2019	5 meses	abr/19	R\$ 40.000,00		X	X	X							
3	Aplicação de testes de proficiência nas quatro habilidades para mobilidade Ufes 2ª etapa 2018	2 meses	jul/19	R\$ 15.000,00					X	X					
4	Aplicação de testes de proficiência para programas de pós-graduação - 2ª etapa 2019	2 meses	jul/19	R\$ 60.000,00					X	X	X				
5	Aplicação de testes de proficiência Celpe-Bras 2ª etapa 2019	5 meses	set/19	R\$ 40.000,00							X	X	X		
6	Aplicação de testes de proficiência nas quatro habilidades para mobilidade Ufes 2ª etapa 2018	2 meses	set/18	R\$ 15.000,00							X	X	X		
7	Aplicação de testes de proficiência para programas de pós-graduação - 3ª etapa 2019	2 meses	out/19	R\$ 60.000,00								X	X	X	
8	Aplicação de testes de proficiência para instituições parceiras	11 meses	a definir	R\$ -		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X