

Cronograma Financeiro				Cronograma de Execução do Projeto												
Etapas	Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	
1	Coleta de dados do Ensaio pragmático	8 meses	01/09/2018	310416,00	X	X	X	X	X	X	X	X				
2	Análise dos dados do Ensaio pragmático	8 meses	01/11/2018	29064,00				X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Coleta de dados do Estudo Transversal	2 meses	01/09/2018		X	X										
4	Análise dos dados do Estudo Transversal	2 meses	01/09/2018		X	X										
5	Coleta de dados do Estudo Qualitativo	2 meses	01/10/2018	4400,00		X	X									
6	Análise dos dados do estudo qualitativo	3 meses	01/11/2018	6120,00			X	X	X							
7																
8																
9																
10																
11																
12																

Observação: Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (despesas) necessários para executar cada etapa especificando suas destinações (Consoante Acórdão 9604/2017-TCU). Marcar "x" nos meses correspondentes a cada etapa.

