



| Cronograma Financeiro | | | | Cronograma de Execução do Projeto | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Etapas | Prazo de execução | Data/ desembolso | Despesas totais | jun/18 | jul/18 | ago/18 | set/18 | out/18 | nov/18 | dez/18 | jan/19 | fev/19 | mar/19 | abr/19 | |
| 1 Tradução | 6 meses | 04/09/2018 | R\$ 10.000,00 | x | x | x | x | x | | | | | | | |
| 2 Passagens nacionais | 2 meses | 01/06/2018 | R\$ 5.000,00 | x | x | | | | | | | | | | |
| 3 Hotel em Vitória | 1 mês | 10/07/2018 | R\$ 10.000,00 | | x | | | | | | | | | | |
| 4 Restaurante | 1 mês | 10/07/2018 | R\$ 8.000,00 | | x | | | | | | | | | | |
| 5 Cartazes, bolsas, marcadores de livros | 3 meses | 05/08/2018 | R\$ 12.000,00 | x | x | x | | | | | | | | | |
| 6 Serviços de informática | 6 meses | 04/09/2018 | R\$ 5.895,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 7 Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jur. | 12 meses | 06/19 a 06/20 | R\$ 20.105,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | R\$ 71.000,00 | | | | | | | | | | | | |

Observação: Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (despesas) necessários para executar cada etapa especificando suas destinações (Consoante Acórdão 9604/2017-TCU). Marcar "x" nos meses correspondentes a cada etapa.