

Cronograma Financeiro				Cronograma de Execução do Projeto											
Etapas	Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais	Apr-jun 2018	Jul-set 2018	Out-Dez 2018	Jan-Mar 2019	Abr-Jun 2019	Jul-set 2019	out-dez 2019	jan-mar 2020	abr-jun 2020	Jul-set 2020	out-dez 2020	jan-mar 2021
0	Assinatura do convênio	na data da assinatura do convênio	R\$ 850.000,00	x											
1	6 meses	60 dias após a data da assinatura do convênio	R\$ 150.000,00	x	x										
2	1 mês	05/01/2019	R\$ 699.519,23	x											
3	3 meses			x											
4	6 meses			x	x										
5	4 meses				x	x									
9	5 meses				x	x	x								
12	1 mês				x										
16	2 meses				x	x									
17	1 mês					x									
14	10 meses				x	x	x	x	x	x		x			
15	10 meses	05/06/2019	R\$ 300.925,82		x	x	x	x	x	x		x			
6	2 meses						x								
7	8 meses							x	x	x		x	x	x	
8	6 meses							x		x		x		x	
10	2 meses						x								
11	8 meses							x	x	x		x	x	x	
13	8 meses							x		x		x		x	
18	12 meses						x	x	x		x	x	x		
19	1 mês	05/01/2020	R\$ 493.041,95							x					
20	10 meses										x				
21	10 meses						x	x	x		x	x	x		
22	13 meses							x	x	x		x	x	x	
23	2 meses									x					x
24	3 meses	05/12/2020	R\$ 106.513,00							x					x

Observação: Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (despesas) necessários para executar cada etapa especificando suas destinações (Consoante Acórdão 9604/2017-TCU). Marcar "x" nos meses correspondentes a cada etapa.

PARCELAS SEMESTRAIS DE DESEMBOLSO

1a (conforme assinatura do convênio – jun	2a. (agosto ou setemb	3ª (janeiro)	4a. (junho)	5a. (janeiro)	6a. (dezembro)	TOTAL
R\$ 850.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 699.519,23	R\$ 245.562,13	R\$ 437.678,26	106.513,00	R\$ 2.489.272,62
			R\$ 2.600.000,00			