





2. Preparação da oferta do curso	
2.1. Produção do cronograma das atividades relativas à conferência estadual	Abril de 2013
2.2. Divulgação da conferência estadual	Maió a Julho de 2013
2.3. Período de organização e definição dos participantes das conferências municipais, intermunicipais e da conferência estadual	Julho de 2013
2.4. Realização da Conferência	[REDACTED]
3. Desenvolvimento	
3.1. Solenidade de abertura das conferências municipais, intermunicipais e da conferência estadual	A ser definido com fórum estadual de educação;
3.2. Desenvolvimento do projeto de extensão	setembro de 2013
3.3. Relatório parcial do curso	Outubro de 2013
3.4. Solenidade de encerramento	Setembro de 2013
3.5. Certificação dos Cursistas	Outubro de 2013
3.6. Avaliação do curso	Setembro e outubro de 2013
3.7. Relatório final do curso	Outubro de 2013

[REDACTED]

As despesas com a organização e a realização da Conferência Nacional da Educação ocorrerão à conta de dotações orçamentárias consignadas ao Ministério da Educação e/ou por recursos de outras fontes. Observe planilha em anexo.

Vitória (ES), 30 de abril de 2013

 
Nome e assinatura do proponente