

Cronograma Financeiro																
					2021		2022									
Etapas		Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
1	Mobilização de Pessoal e Infraestrutura tecnologia para o desenvolvimento do Plano de Desenvolvimento Municipal (PMD)	1 mês	MÊS 1	R\$ 102.000,00												
2	Estudo de PDM anteriores	3 meses	MÊS 2	R\$ 66.000,00												
3	Pesquisa de metodologia detalhada e cronograma de atividades a serem aplicadas de acordo com o resultado da fase anterior	3 meses	MÊS 4	R\$ 36.000,00												
4	Coleta de dados brutos	3 meses	MÊS 6	R\$ 12.000,00												
5	Sistematização e análise dos dados coletados na fase anterior	3 meses	MÊS 8	R\$ 9.000,00												
6	Validação dos resultados obtidos e entrega de relatório técnico	3 meses	MÊS 9	R\$ 68.225,13												
7	Divulgação dos resultados aos Órgãos competentes em meio eletrônico imprimível.	3 meses	MÊS 10	R\$ 3.405,87												
			TOTAL	R\$ 296.631,00												

especificando suas destinações (Consoante Acórdão 9604/2017-TCU).
Marcar "x" nos meses correspondentes a cada etapa.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
GILTON LUIS FERREIRA - SIAPE 3143902
Departamento de Administração - DAd/CCJE
Em 14/07/2022 às 09:33

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/515169?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
EDNILSON SILVA FELIPE - SIAPE 2524538
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Eng Saúde Pública e Des Suste
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Desenvolvimento
Sustentável - PPGEDS/CT
Em 14/07/2022 às 10:17

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/515267?tipoArquivo=O>