

Parcelas / Meses de Desembolso		1ª Parcela(R\$) Mês 1	2ª Parcela(R\$) Mês 13
Grupos / Elementos de Despesa			
Despesas de Capital	Obras e Instalações	1.500.000,00	984.656,75
	<b>TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>984.656,75</b>
Despesas Correntes	Outras Despesas	15.715,50	15.715,50
	<b>TOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.715,50</b>	<b>15.715,50</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.515.715,50</b>	<b>1.000.372,25</b>

<b>TOTAL</b>
<b>2.484.656,75</b>
<b>2.484.656,75</b>
<b>31.431,00</b>
<b>31.431,00</b>
<b>2.516.087,75</b>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

**PROTOCOLO DE ASSINATURA**



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por  
ARNALDO GOMES LEAL JUNIOR - SIAPE 3106424  
Departamento de Engenharia Mecânica - DEM/CT  
Em 27/10/2023 às 12:38

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:  
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/826366?tipoArquivo=O>