

Cronograma físico-financeiro	2024-2025							
Etapa	01	02	03	04	05	06	07	08
<i>Divulgação e seleção de cursistas</i>	R\$ 3.000,00							
<i>Cadastro dos cursistas</i>		R\$ 1.100,00						
<i>Preparação de material</i>	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00					
<i>Desenvolvimento das aulas (interprete)</i>	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		
<i>Transporte e acomodação de palestrantes</i>			R\$ 3.520,00			R\$ 3.520,00		
<i>Visitas aos polos</i>	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00		
<i>Conceção de banners para Seminário Final</i>							R\$ 3.750,00	
<i>Realização de Seminario Final</i>								R\$ 12.146,27
<i>Confecção do e-book</i>								
<i>Elaboração de relatórios</i>								
<i>Despesas operacionais administrativas</i>	R\$ 6.550,00							
<i>DEPE (10%)</i>	R\$ 321,00	R\$ 152,00	R\$ 200,40	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 134,40	R\$ 75,00	R\$ 242,93
<i>Ressarcimento à Ufes (0%)</i>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL MENSAL	R\$ 16.371,00	R\$ 7.752,00	R\$ 10.220,40	R\$ 3.264,00	R\$ 3.264,00	R\$ 6.854,40	R\$ 3.825,00	R\$ 12.389,20

10	11	12	TOTAL POR ETAPA:
			R\$ 3.000,00
			R\$ 1.100,00
			R\$ 9.900,00
			R\$ 12.000,00
			R\$ 7.040,00
			R\$ 7.200,00
			R\$ 3.750,00
			R\$ 12.146,27
R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		R\$ 4.000,00
	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ 6.550,00
R\$ 40,00	R\$ 80,00	R\$ 40,00	R\$ 1.413,73
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 2.040,00	R\$ 4.080,00	R\$ 2.040,00	TOTAL GERAL:
			R\$ 72.100,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
ANTONIO LOPES DE SOUZA NETO - SIAPE 1172780
Centro de Ciências da Saúde - CCS
Em 24/07/2024 às 19:12

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/960407?tipoArquivo=O>