

Cronograma físico-financeiro	2024		20					
Etapa	11	12	01	02	03	04	05	06
<i>Diárias</i>	R\$ 5.717,10		R\$ 5.717,10					
<i>Bolsas</i>	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 17.750,00	R\$ 18.750,00
<i>Despesas Transporte e combustivel</i>		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
<i>Material de Consumo</i>		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00					
<i>Passagens</i>			R\$ 3.600,00	R\$ 4.500,00				
<i>Hospedagem</i>		R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00				
<i>Alimentação</i>						R\$ 5.000,00		
<i>Adequações de Instalação ou Obras</i>								R\$ 42.255,11
<i>Consultoria</i>				R\$ 27.758,00		R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 18.336,00
<i>Outros serviços de terceiros - Pessoa Juridica</i>			R\$ 1.711,00	R\$ 1.511,00	R\$ 1.511,00	R\$ 1.511,00	R\$ 1.511,00	R\$ 1.511,00
<i>Despesas operacionais administrativas</i>	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00
<i>DEPE (10%)</i>								
<i>Ressarcimento à Ufes (3%)</i>	R\$ 1.562,50	R\$ 1.562,50	R\$ 1.562,50	R\$ 1.562,50	R\$ 1.562,50	R\$ 1.562,50	R\$ 1.562,50	R\$ 1.562,50
TOTAL MENSAL	R\$ 28.529,60	R\$ 29.312,50	R\$ 35.840,60	R\$ 62.081,50	R\$ 24.323,50	R\$ 37.823,50	R\$ 35.573,50	R\$ 89.664,61

25										
07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05
R\$ 18.750,00	R\$ 18.750,00	R\$ 18.750,00	R\$ 18.750,00	R\$ 14.250,00	R\$ 13.250,00	R\$ 13.250,00	R\$ 13.250,00	R\$ 13.250,00	R\$ 13.250,00	R\$ 12.500,00
R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
					R\$ 3.000,00					
				R\$ 4.500,00						
R\$ 5.000,00										
R\$ 42.255,11	R\$ 42.255,11	R\$ 42.255,11			R\$ 42.255,11		R\$ 42.255,11			R\$ 42.255,14
R\$ 8.876,00	R\$ 10.836,00	R\$ 4.376,00	R\$ 11.696,00	R\$ 10.320,00	R\$ 10.320,00	R\$ 10.320,00				
R\$ 1.511,00	R\$ 1.511,00	R\$ 1.511,00	R\$ 1.511,00	R\$ 1.511,00	R\$ 1.511,00	R\$ 1.511,00	R\$ 1.511,00	R\$ 1.511,00	R\$ 1.511,00	R\$ 1.511,00
R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00			
R\$ 1.562,50	R\$ 1.562,50	R\$ 1.562,50	R\$ 1.562,50	R\$ 1.562,50	R\$ 1.562,50	R\$ 1.562,50	R\$ 1.562,50			
R\$ 85.204,61	R\$ 82.164,61	R\$ 75.704,61	R\$ 40.769,50	R\$ 39.393,50	R\$ 79.148,61	R\$ 33.893,50	R\$ 65.828,61	R\$ 15.761,00	R\$ 15.761,00	R\$ 57.266,14

2026						
06	07	08	09	10	11	TOTAL POR ETAPA:
						R\$ 11.434,20
R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 10.400,00		R\$ 354.900,00
R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		R\$ 22.000,00
						R\$ 2.000,00
						R\$ 11.100,00
						R\$ 13.500,00
						R\$ 10.000,00
						R\$ 295.785,80
						R\$ 127.838,00
R\$ 111,00	R\$ 111,00	R\$ 111,00	R\$ 111,00	R\$ 111,00		R\$ 26.442,00
						R\$ -
						R\$ 100.000,00
						R\$ -
						R\$ 25.000,00
R\$ 13.611,00	R\$ 13.611,00	R\$ 13.611,00	R\$ 13.611,00	R\$ 11.511,00	R\$ -	TOTAL GERAL:
						R\$ 1.000.000,00