



Departamento de Contratos e Convênios
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
 POP DECCON 01101.1 – Verificar a instrução processual

Cronograma Financeiro Projeto de ensino doutorado em educação		Despesas totais	Fev./20	mar/20	abr/20	maio/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
3.2.3 – Diárias	até 03/02/2025	60 meses			X	X					X	X			
3.2.4 – Outros Serviços de Terceiros	até 03/02/2025	60 meses		X	X						X	X	X		
3.2.5 – INSS (20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3)	até 03/02/2025	60 meses		X	X						X	X	X		
5.1 – Material de Consumo	até 03/02/2025	60 meses		X	X			X	X	X				X	X
5.2 – Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Nacional	até 03/02/2025	60 meses						X	X	X	X	X			X
5.6 – Passagens	até 03/02/2025	60 meses			X	X		X		X	X	X	X		
5.11 – Custo Operacional da Fundação	até 03/02/2025	60 meses			X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
5.13 – Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	até 03/02/2025	60 meses		X	X			X	X	X	X	X	X	X	X
6.1 – Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão	até 03/02/2025	60 meses			X										
6.2 – Ressarcimento à UFES	até 03/02/2025	60 meses			X										
6.3 – Reserva Técnica de Contingência	até 03/02/2025	60 meses													

Observação: Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (despesas) necessários para executar cada etapa especificando suas destinações (Consoante Acórdão 9604/2017-TCU). Marcar "x" nos meses correspondentes a cada etapa.



Departamento de Contratos e Convênios
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
 POP DECCON 01101.1 – Verificar a instrução processual

mar/21	abr/21	maio/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22
	X	X	X			X	X	X			
X	X								X		
X	X						X	X	X		
X	X					X	X	X		X	X
						X	X	X	X		X
X	X					X	X	X	X	X	X
X	X					X	X	X	X	X	X
	X										
	X										

car DW



Departamento de Contratos e Convênios
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
POP DECCON 01101.1 – Verificar a instrução processual

mar/23	abr/23	maio/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24
	X	X				X	X	X			
X	X						X	X	X		
							X				
X	X						X	X	X		
X	X			X	X	X	X	X		X	X
				X	X	X	X	X	X		X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	X										
	X										

Handwritten mark

Handwritten signature and initials



Departamento de Contratos e Convênios
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
 POP DECCON 01101.1 – Verificar a instrução processual

mar/24	abr/24	maio/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jani/25	fev/25
	X	X	X			X	X	X			
X	X								X		
							X	X			
X	X						X	X	X		
							X	X			
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	X										
	X										

Handwritten signature

Handwritten signature and initials