

Cronograma físico-financeiro	2024						
	01	02	03	04	05	06	07
<i>M01 - Revisão bibliográfica e preparação de infraestrutura</i>	R\$ 300.000,00					R\$ 320.000,00	
<i>M02 - Síntese, caracterização, funcionalização de nanomateriais para detecção com sistemas eletroquímicos etecnologia lateral flow</i>			R\$ 230.000,00			R\$ 100.000,00	
<i>M03 - Desenho, prototipação e construção de strips para lateral flow e eletrodos para kits de detecção</i>							
<i>M04 - Otimização dos parâmetros de detecção e obtenção de curvas de calibração</i>					R\$ 59.000,00		
<i>M05 - Ensaios de detecção da proteína SMN em amostras reais</i>							
<i>M06 - Processamento e análise dos dados</i>							
<i>M07 - Construção dos protótipos, avaliação em ambiente relevante</i>							
<i>M08 - Validação e patenteamento</i>							
<i>Despesas operacionais administrativas</i>							
<i>DEPE (0%)</i>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<i>Ressarcimento à Ufes (0%)</i>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL MENSAL	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ 230.000,00	R\$ -	R\$ 59.000,00	R\$ 420.000,00	R\$ -

08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06
					R\$ 100.000,00					
R\$ 100.000,00								R\$ 100.000,00		
			R\$ 50.000,00							
	R\$ 120.000,00									R\$ 120.000,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 100.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 120.000,00

25

07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05
								R\$ 80.000,00		
							R\$ 50.000,00			
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ -	R\$ -

2026							TOTAL POR ETAPA:
06	07	08	09	10	11	12	
							R\$ 620.000,00
							R\$ 430.000,00
							R\$ 280.000,00
							R\$ 159.000,00
	R\$ 120.000,00						R\$ 360.000,00
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
R\$ 25.000,00							R\$ 25.000,00
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 25.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	TOTAL GERAL:
							R\$ 1.874.000,00