

Cronograma físico-financeiro	2024							
Etapa	06	07	08	09	10	11	12	01
<i>Bolsa de Extensão</i>	R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00		
<i>Material de Consumo</i>	R\$ 24.000,00	R\$ 10.363,34						
<i>Outros Serviços de Terceiros</i>	R\$ 120.500,10	R\$ 371.494,54	R\$ 52.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 22.000,00			
<i>Diária</i>		R\$ 1.000,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.000,00				
<i>Despesas operacionais administrativas</i>	R\$ 15.181,41	R\$ 15.181,41	R\$ 15.181,41	R\$ 15.181,41	R\$ 15.181,41	R\$ 15.181,45		
<i>DEPE (7%)</i>	R\$ 63.761,95							
<i>Ressarcimento à Ufes (3%)</i>	R\$ 27.326,55							
TOTAL MENSAL	R\$ 266.270,01	R\$ 413.539,29	R\$ 84.031,41	R\$ 63.681,41	R\$ 52.681,41	R\$ 30.681,45		

TOTAL POR ETAPA:	
R\$	93.000,00
R\$	34.363,34
R\$	597.994,64
R\$	3.350,00
R\$	91.088,50
R\$	63.761,95
R\$	27.326,55
TOTAL GERAL:	
R\$	910.884,98