

Cronograma físico-financeiro	2026							
	01	02	03	04	05	06	07	08
<i>RPA Agente PNAE</i>	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00
<i>Diárias</i>	R\$ 4.075,00	R\$ 4.075,00	R\$ 4.075,00	R\$ 4.075,00	R\$ 4.075,00	R\$ 4.075,00	R\$ 4.075,00	R\$ 4.075,00
<i>Deslocamento</i>	R\$ 95,00		R\$ 95,00		R\$ 95,00		R\$ 95,00	
<i>Bolsas</i>	R\$ 10.350,00	R\$ 10.350,00	R\$ 10.350,00	R\$ 10.350,00	R\$ 10.350,00	R\$ 10.350,00	R\$ 10.350,00	R\$ 10.350,00
<i>Contratação de celetistas</i>	R\$ 21.973,00	R\$ 21.973,00	R\$ 21.973,00	R\$ 21.973,00	R\$ 21.973,00	R\$ 21.973,00	R\$ 21.973,00	R\$ 21.973,00
<i>INSS 20%</i>	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00
<i>Material de consumo</i>	R\$ 68,00	R\$ 68,00	R\$ 67,99	R\$ 67,99	R\$ 67,99	R\$ 67,99	R\$ 67,99	R\$ 67,99
<i>Passagens</i>	R\$ 2.463,34	R\$ 2.463,34	R\$ 2.463,34	R\$ 2.463,34	R\$ 2.463,33	R\$ 2.463,33	R\$ 2.463,33	R\$ 2.463,33
<i>Alimentação</i>	R\$ 1.041,67	R\$ 1.041,67	R\$ 1.041,67	R\$ 1.041,67	R\$ 1.041,67	R\$ 1.041,67	R\$ 1.041,67	R\$ 1.041,67
<i>Outros serviços de terceiro</i>	R\$ 1.680,26	R\$ 1.680,26	R\$ 1.680,26	R\$ 1.680,26	R\$ 1.680,26	R\$ 1.680,26	R\$ 1.680,26	R\$ 1.680,26
<i>Despesas operacionais administrativas</i>	R\$ 5.106,67	R\$ 5.106,67	R\$ 5.106,67	R\$ 5.106,67	R\$ 5.106,67	R\$ 5.106,67	R\$ 5.106,67	R\$ 5.106,67
<i>DEPE (8%)</i>	R\$ 5.106,67	R\$ 5.106,67	R\$ 5.106,67	R\$ 5.106,67	R\$ 5.106,67	R\$ 5.106,67	R\$ 5.106,67	R\$ 5.106,67
<i>Ressarcimento a Utes (3%)</i>	R\$ 1.532,00	R\$ 1.532,00	R\$ 1.532,00	R\$ 1.532,00	R\$ 1.532,00	R\$ 1.532,00	R\$ 1.532,00	R\$ 1.532,00
TOTAL MENSAL	R\$ 62.851,61	R\$ 62.756,61	R\$ 62.851,60	R\$ 62.756,60	R\$ 62.851,59	R\$ 62.756,59	R\$ 62.851,59	R\$ 62.756,59

09	10	11	12	TOTAL POR ETAPA:
R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00	R\$ 93.600,00
R\$ 4.075,00	R\$ 4.075,00	R\$ 4.075,00	R\$ 4.075,00	R\$ 48.900,00
R\$ 95,00		R\$ 95,00	R\$ 95,00	R\$ 665,00
R\$ 10.350,00	R\$ 10.350,00	R\$ 10.350,00	R\$ 10.350,00	R\$ 124.200,00
R\$ 21.973,00	R\$ 21.973,00	R\$ 21.973,00	R\$ 21.973,00	R\$ 263.676,00
R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 18.720,00
R\$ 67,99	R\$ 67,99	R\$ 67,99	R\$ 67,99	R\$ 815,90
R\$ 2.463,33	R\$ 2.463,33	R\$ 2.463,33	R\$ 2.463,33	R\$ 29.560,00
R\$ 1.041,66	R\$ 1.041,66	R\$ 1.041,66	R\$ 1.041,66	R\$ 12.500,00
R\$ 1.680,26	R\$ 1.680,26	R\$ 1.680,25	R\$ 1.680,25	R\$ 20.163,10
R\$ 5.106,66	R\$ 5.106,66	R\$ 5.106,66	R\$ 5.106,66	R\$ 61.280,00
R\$ 5.106,66	R\$ 5.106,66	R\$ 5.106,66	R\$ 5.106,66	R\$ 61.280,00
R\$ 1.532,00	R\$ 1.532,00	R\$ 1.532,00	R\$ 1.532,00	R\$ 18.384,00
R\$ 62.851,56	R\$ 62.756,56	R\$ 62.851,55	R\$ 62.851,55	TOTAL GERAL:
				R\$ 753.744,00

753.744,00

R\$ -



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
WAGNER MIRANDA BARBOSA - SIAPE 1688181
Departamento de Farmácia e Nutrição - DFN/CCENS
Em 01/12/2025 às 17:34

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1249576?tipoArquivo=O>