

Cronograma físico-financeiro	2023								2024							
	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08
ETAPA 1 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E AQUISIÇÃO DE INSUMOS		R\$ 111.100,00				R\$ 100.000,00					R\$ 100.000,00					
ETAPA 2 - CONDICIONAMENTO DO LABORATÓRIO, TREINAMENTO DA EQUIPE E operacionalização	R\$ 53.395,34				R\$ 100.000,00			R\$ 100.000,00			R\$ 100.000,00			R\$ 100.000,00		
ETAPA 3 - RECEPÇÃO E PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS				R\$ 60.000,00					R\$ 50.000,00							
ETAPA 4 - ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E DIVERSIDADE (NGS)						R\$ 40.000,00										
ETAPA 5 - ANÁLISE DA QUALIDADE DOS COMBUSTÍVEIS						R\$ 20.000,00										
ETAPA 6 - TRATAMENTO DOS DADOS, RELATÓRIOS PARCIAIS, FINAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS						R\$ 21.500,00					R\$ 30.000,00					
Despesas operacionais administrativas	R\$ 2.669,76	R\$ 5.555,00	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 9.075,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 11.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -
DEPE (11%)	R\$ 5.873,49	R\$ 12.221,00	R\$ -	R\$ 6.600,00	R\$ 11.000,00	R\$ 19.965,00	R\$ -	R\$ 11.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ 25.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.000,00	R\$ -	R\$ -
Ressarcimento à Ufes (4%)	R\$ 2.135,81	R\$ 4.444,00	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 4.000,00	R\$ 7.260,00	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 9.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -
TOTAL MENSAL	R\$ 64.074,40	R\$ 133.320,00	R\$ -	R\$ 72.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 217.800,00	R\$ -	R\$ 120.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ 276.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 120.000,00	R\$ -	R\$ -

				2025												
09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL POR ETAPA:
																R\$ 311.100,00
	R\$ 100.000,00				R\$ 100.000,00					R\$ 100.000,00						R\$ 753.395,34
	R\$ 20.000,00															R\$ 130.000,00
						R\$ 23.000,00										R\$ 63.000,00
																R\$ 20.000,00
	R\$ 30.000,00									R\$ 25.000,00						R\$ 106.500,00
																R\$ -
R\$ -	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 1.150,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.199,76
R\$ -	R\$ 16.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.000,00	R\$ 2.530,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 152.239,49
R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 920,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.359,81
R\$ -	R\$ 180.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 120.000,00	R\$ 27.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	TOTAL GERAL:
																R\$ 1.660.794,40



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
JAIRO PINTO DE OLIVEIRA - SIAPE 3831306
Departamento de Morfologia - DM/CCS
Em 28/03/2023 às 13:18

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/678584?tipoArquivo=O>