

Cronograma físico-financeiro			Cronograma de execução						
Etapas	Prazo de execução	Despesas totais	meses (1-2-3)	meses (4-5-6)	meses (7-8-9)	meses (10-11-12)	meses (13-14-15)	meses (16-17-18)	TOTAL POR ETAPA:
<i>Despesas operacionais administrativas</i>	1 mês	R\$ 97.813,65	X						R\$ 97.813,65
<i>Compra de computadores, Compra de mobília, instalação de sistema de câmeras de vigilância e instalação de nobreak</i>	3 meses	R\$ 208.289,00	X						R\$ 208.289,00
									R\$ -
<i>Compas de equipamentos nacionais</i>	12 meses	R\$ 500.808,48	X	X	X	X			R\$ 500.808,48
									R\$ -
<i>Compra de equipamentos importados</i>	18 mes	R\$ 3.044.326,97	X	X	X	X	X	X	R\$ 3.044.326,97
									R\$ -
									TOTAL GERAL:
									R\$ 3.851.238,10