

Etapa	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Total por etapa
Análise de Imagens e Dados	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 12.000,00
Compra de reagentes e outros materiais de consumo para o laboratório	R\$ 14.337,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.337,00
Reserva técnica do laboratório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
FEST	R\$ 635,00	R\$ 635,00	R\$ 635,00	R\$ 635,00	R\$ 635,00	R\$ 635,00	R\$ 3.810,00
DEPE (10%)	R\$ 3.810,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.810,00
Resarcimento a UFES (3%)	R\$ 1.143,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.143,00
Total Mensal	R\$ 21.925,00	R\$ 2.635,00	R\$ 2.635,00	R\$ 2.635,00	R\$ 4.135,00	R\$ 4.135,00	Total Geral
							R\$ 38.100,00