

Cronograma físico-financeiro	2021								
	08	09	10	11	12	01	02	03	
<i>Realização de 3 (três) seminários e 3 (três) dias de campo.</i>		R\$ 4.624,19	R\$ 4.624,19	R\$ 4.624,19	R\$ 4.624,19	R\$ 4.624,19	R\$ 4.624,19		
<i>Treinamento de agentes da cadeia produtiva de Pimenta-do-Reino.</i>							R\$ 462,17	R\$ 462,17	
<i>Realização de conferência.</i>			R\$ 1.077,00						
<i>Oferecimento de cursos à distância sobre Produção Integrada da Pimenta-do-Reino.</i>				R\$ 4.246,67	R\$ 4.246,67	R\$ 4.246,67	R\$ 4.246,67	R\$ 4.246,67	
<i>Número de folderes impressos e distribuídos</i>		R\$ 3.125,00	R\$ 3.125,00						
<i>Número de cartilhas impressas e distribuídas.</i>		R\$ 4.500,00			R\$ 4.500,00			R\$ 4.500,00	
<i>Despesas operacionais administrativas</i>		R\$ 10.000,00							
<i>DEPE (10%)</i>		R\$ 5.674,84							
<i>Ressarcimento à Ufes (3%)</i>		R\$ 3.000,00							
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 30.924,03</b>	<b>R\$ 8.826,19</b>	<b>R\$ 8.870,86</b>	<b>R\$ 13.370,86</b>	<b>R\$ 8.870,86</b>	<b>R\$ 9.333,03</b>	<b>R\$ 9.208,83</b>	





<b>TOTAL POR ETAPA:</b>	
R\$	27.745,16
R\$	2.773,00
R\$	1.077,00
R\$	25.480,00
R\$	6.250,00
R\$	18.000,00
R\$	-
R\$	10.000,00
R\$	5.674,84
R\$	3.000,00
<b>TOTAL GERAL:</b>	
<b>R\$</b>	<b>100.000,00</b>