

Cronograma Financeiro				2022												
				10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Etapas		Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais												
1	Preparação do projeto de Pesquisa junto a UFES e a RNP	2 mês	out/21	R\$ 13.213,86												
2	Implementação das bolsas	1 mês	out/21	R\$ 100.000,00												
3	Rastreabilidade de rede para tratamento de violação de copyright (CAIS)	3 meses	nov/21	R\$ 6.000,00												
4	Nuvem privada para apoio educacional (UFES)	3 meses	jan/22	R\$ 12.600,00												
5	Aprimorar 1 processo do PoP-ES	3 meses	mar/22	R\$ 13.538,61												
6	Preparar o Plano de Trabalho 2022-2023	4 meses	mai/22	R\$ -												
7	Apresentar a prestação de Contas PoP-ES 2021-2022	1 mês	set/22	R\$ -												
TOTAL				R\$ 145.352,47												

Observação: Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (despesas) necessários para executar cada etapa especificando suas destinações (Consoante Acórdão 9604/2017-TCU).



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por VINICIUS FERNANDES SOARES MOTA - SIAPE 1331743
Departamento de Informática - DI/CT
Em 26/08/2021 às 14:19

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/256830?tipoArquivo=O>