

PROJETO: UAB - Bacharelado em Biblioteconomia EaD

Cronograma Financeiro				Ano 01 ao Ano 05 - Conforme Plano de Trabalho firmado com a CAPES, com base no critério custo/aluno/ano definido nos Parâmetros de Fomento do Sistema UAB/MEC/CAPES.																										
				2020			2021/2022/2023/2024												2025											
Etapas	Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	Implantação do Curso :	2 meses																												
2	Processo seletivo, treinamento dos professores e tutores que atuarão no projeto		26/10/2020 a 31/12/2020	R\$ 16.000,00	x	x	x																							
4	Execução do Curso:	58 meses																												
	Despesas com pessoal e encargos		05/11/2020 a 31/08/2025	R\$ 499.608,00		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
5	Elaboração Material Pedagógico e de apoio acadêmico		05/11/2020 a 31/12/2023	R\$ 100.208,00		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
6	Atividades de ensino por meio da metodologia EAD com uso do ambiente de webconferências e demais ferramentas pedagógicas aplicadas baseadas em Tic's, inclusive percurso das disciplinas - Plano de Estudos		01/01/2021 a 31/08/2025	R\$ 180.000,00				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
7	Encontros presenciais nos polos, e seminário de estudos na UFES com a participação dos professores, tutores e alunos		01/01/2021 a 31/12/2024	R\$ 110.000,00				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
8	Encontros de Apoio / Orientação presencial dos alunos na elaboração do trabalho de conclusão de curso		01/07/2024 a 31/12/2024	R\$ 31.984,00											x	x	x	x	x											
9	Prestação de Contas:	2 meses																												
10	Elaboração de relatórios finais		01/07/2025 a 31/08/2025	R\$ -																								x	x	
			TOTAL	R\$ 937.800,00																										