

**ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 5900.0111120.19.9 (4600589470) CELEBRADO ENTRE PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS e UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO/UFES , COM A INTERVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA DO(A) FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA/FEST.**

**PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS**, Sociedade de Economia Mista, com sede na Av. República do Chile, 65, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda, sob o nº 33.000.167/0001-01, doravante denominada **PETROBRAS**, neste ato representada por seu representante legal abaixo qualificado, e **UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO/UFES**, pessoa jurídica de direito público, com sede no endereço AV. FERNANDO FERRARI, 514 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO - GOIABEIRAS, Cidade do(de) Vitória, Estado do(de) Espírito Santo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 32.479.123/0001-43, neste ato representada por seu representante legal abaixo qualificado, com a Interveniência Administrativa do(a) **FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA/FEST**, pessoa jurídica de direito privado, com sede no endereço ACF/Jardim da Penha - null, Cidade do(de) Vitória, Estado do(de) Espírito Santo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 02.980.103/0001-90, neste ato representada por seu representante legal abaixo qualificado;

**CONSIDERANDO:**

- que em vista das ocorrências descritas em anexo, faz-se necessário prorrogar o prazo por mais **545** (quinhentos e quarenta e cinco) dias corridos.

Têm entre si ajustadas celebrar o presente aditivo, de acordo com Manual da Petrobras para Contratação, (MPC), mediante as seguintes Cláusulas e Condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO**

O presente Aditivo tem por objeto:

1.1 - Dilatar o prazo por mais **545** (quinhentos e quarenta e cinco) dias corridos.

1.1.1 - Essa dilatação do prazo, prevista no item 1.1 acima, não acarretará quaisquer ônus adicionais para a PETROBRAS.

1.1.2 - O prazo adicional estipulado no item 1.1 acima será considerado a partir da data de encerramento do instrumento contratual ora aditado.

## **CLÁUSULA SEGUNDA - RATIFICAÇÃO**

2.1 - Ficam ratificadas todas as Cláusulas e Condições do **Termo de Cooperação nº 5900.0111120.19.9 (4600589470)**, firmado em **30/08/2019**, que não foram expressamente alteradas pelo presente Aditivo e seu(s) anterior(es), caso exista(m).

## **CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA**

3.1 - O presente Aditivo entra em vigor a partir da data de sua assinatura.

**CLÁUSULA QUARTA - ANEXOS**

4.1 - Fica fazendo parte integrante do presente Aditivo:

- Anexo 1 - Justificativa Técnica.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Aditivo na presença das testemunhas abaixo.

Rio de Janeiro

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO/UFES**

\_\_\_\_\_  
Nome:

Cargo:

**FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA/FEST**

\_\_\_\_\_  
Nome:

Cargo:

**PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS**

\_\_\_\_\_  
Nome:

Cargo:

**TESTEMUNHAS:**

\_\_\_\_\_  
Nome:

CPF:

\_\_\_\_\_  
Nome:

CPF:

# ANEXO 1

**Número SAP:** 4600589470

**Número do Processo:** 2018/00272-4

**Título do Projeto:** Análise reológica de formação e inibição de hidratos de gás

**Tipo:** Solicitação de Aditivo de Prazo

**Elaborador:** Edson José Soares

**Texto:** O projeto foi assinado em 28 agosto de 2019. O primeiro repasse financeiro foi no início de outubro de 2019, quando as atividades começaram de fato. Portanto, os trabalhos já começaram com 1 mês de atraso. Os estudos transcorreram normalmente entre os meses de outubro de 2019 a fevereiro de 2020, quando tudo foi dramaticamente afetado pela pandemia de COVID-19, que ainda não terminou. O grupo continua trabalhando, mas com muita limitação por conta das medidas de segurança que impedem a presença no laboratório de reologia de mais de duas pessoas ao mesmo tempo. Portanto, faz-se, imperativamente, necessário um pedido de aditivo de prazo.

Título do arquivo original

*ADITIVO DE PRAZO 1*


Identificação


100030739

## Participantes do Processo

Nome	Função	Status	Data da assinatura
ARMANDO BIONDO FILHO	Signatário	Assinado	08.12.2020 - 15:06:50
LEANDRO SARAIVA VALIM	Signatário	Assinado	08.12.2020 - 14:48:14
PATRICIA BOURGUIGNON SOARES	Signatário	Assinado	08.12.2020 - 15:01:12
PAULO SERGIO DE PAULA VARGAS	Signatário	Assinado	08.12.2020 - 23:27:16
ROBERTO CARLOS GONCALVES DE OLIVEIRA	Signatário	Assinado	10.12.2020 - 09:19:08
VANDRE DE CASTRO TOFFOLI	Signatário	Assinado	14.04.2021 - 20:28:35

## Informações adicionais

 **Consulta realizada em 15/04/21 às 08:16:23 horário de Brasília.**

 **Nome do arquivo do documento original:**

ADITIVO\_1\_2018 00272-4.PDF

 **Hash do documento:**

[SHA-256]:047AE1C17CFB2F6B6F04CDC13CA0D24FC84A32C2B7A9E52894547601D3B398DE

[SHA-512]:8BE8EACE112AAE4BE33D8E9C1C365952654B833CE7429EC36F2689EC1D749937398A3B892443B4B0A3271F733D3BCD04F797B9B1D8B6CE83E44ECAF1CE67EFF

As informações autenticadas, que comprovam o processo de assinatura eletrônica, podem ser consultadas no Certificado de Assinatura disponibilizado pela Petronect.