

| Cronograma físico-financeiro | 2024 | | | | | | | 2025 | | | | | | TOTAL POR ETAPA: |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| Etapa | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 - Aquisição de material de consumo | | | R\$ 3.300,00 | | | | | | | | | | | R\$ 3.300,00 |
| 5.5 Despesas com Transporte | | | R\$ 5.000,00 | | | | | | | | | | | R\$ 5.000,00 |
| 5.8 - Despesas com Alimentação | | | R\$ 25.200,00 | | | | | | | | | | | R\$ 25.200,00 |
| 5.13 - Outros serviços de terceiros | | | R\$ 21.170,00 | | | | | | | | | | | R\$ 21.170,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| | | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| Despesas operacionais administrativas | R\$ 546,15 | R\$ 546,15 | R\$ 546,15 | R\$ 546,15 | R\$ 546,15 | R\$ 546,15 | R\$ 546,15 | R\$ 546,15 | R\$ 546,15 | R\$ 546,15 | R\$ 546,15 | R\$ 546,15 | R\$ 546,15 | R\$ 7.100,00 |
| DEPE (10%) | R\$ 546,15 | R\$ 546,15 | R\$ 546,15 | R\$ 546,15 | R\$ 546,15 | R\$ 546,15 | R\$ 546,15 | R\$ 546,15 | R\$ 546,15 | R\$ 546,15 | R\$ 546,15 | R\$ 546,15 | R\$ 546,15 | R\$ 7.100,00 |
| Ressarcimento à Ufes (3%) | R\$ 163,85 | R\$ 163,85 | R\$ 163,85 | R\$ 163,85 | R\$ 163,85 | R\$ 163,85 | R\$ 163,85 | R\$ 163,85 | R\$ 163,85 | R\$ 163,85 | R\$ 163,85 | R\$ 163,85 | R\$ 163,85 | R\$ 2.130,00 |
| TOTAL MENSAL | R\$ 1.256,15 | R\$ 1.256,15 | R\$ 55.926,15 | R\$ 1.256,15 | R\$ 1.256,15 | R\$ 1.256,15 | R\$ 1.256,15 | R\$ 1.256,15 | R\$ 1.256,15 | R\$ 1.256,15 | R\$ 1.256,15 | R\$ 1.256,15 | R\$ 1.256,15 | TOTAL GERAL: |
| | | | | | | | | | | | | | | R\$ 71.000,00 |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
FABIOLA XAVIER LEAL - SIAPE 2509980
Departamento de Serviço Social - DSS/CCJE
Em 05/07/2024 às 10:49

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/949507?tipoArquivo=O>