

Cronograma físico-financeiro	2025										
Etapas	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01
Bolsista Discentes		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Bolsista Docente ou TAE		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Bolsista Docente ou TAE		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Diárias			R\$ 3.350,00	R\$ 3.350,00	R\$ 3.350,00	R\$ 3.350,00	R\$ 3.350,00	R\$ 3.350,00	R\$ 3.350,00	R\$ 3.350,00	R\$ 3.350,00
Passagens Intermunicipal			R\$ 2.400,00				R\$ 2.400,00				R\$ 2.400,00
Passagens Nacional			R\$ 3.000,00				R\$ 3.000,00				R\$ 3.000,00
Hospedagem			R\$ 5.600,00				R\$ 5.600,00				R\$ 5.600,00
Despesas com transportes (combustível)			R\$ 913,33	R\$ 913,33	R\$ 913,33	R\$ 913,33	R\$ 913,33	R\$ 913,33	R\$ 913,33	R\$ 913,33	R\$ 913,33
Aluguel de veículo			R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
Alimentação			R\$ 1.333,33	R\$ 1.333,33		R\$ 1.333,33	R\$ 1.333,33	R\$ 1.333,33	R\$ 1.333,33	R\$ 1.333,33	R\$ 1.333,33
Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (Aluguel de espaço)				R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
MateriL de Equipamentos Nacionais				R\$ 15.000,00							
DOA - FEST = 10%	R\$ 4.545,55	R\$ 4.545,45	R\$ 4.545,45	R\$ 4.545,45	R\$ 4.545,45	R\$ 4.545,45	R\$ 4.545,45	R\$ 4.545,45	R\$ 4.545,45	R\$ 4.545,45	R\$ 4.545,45
DEPE 10% (PROEX)		R\$ 6.666,62	R\$ 6.666,67	R\$ 6.666,67	R\$ 6.666,67	R\$ 6.666,67	R\$ 6.666,67	R\$ 6.666,67	R\$ 6.666,67	R\$ 6.666,67	R\$ 6.666,67
Ressarcimento 3% (PROEX)		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
TOTAL MENSAL	R\$ 4.545,55	R\$ 38.212,07	R\$ 58.308,78	R\$ 67.308,78	R\$ 50.975,45	R\$ 52.308,78	R\$ 63.308,78	R\$ 52.308,78	R\$ 52.308,78	R\$ 52.308,78	R\$ 63.308,78
										TOTAL GERAL	

[illegible]