

Cronograma físico-financeiro	2021							
	01	02	03	04	05	06	07	08
<i>Divulgação do curso</i>			R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
<i>Transportes para o curso</i>			R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
<i>Passagens para a realização do curso</i>			R\$ 409,00	R\$ 409,00	R\$ 409,00	R\$ 409,00	R\$ 409,00	R\$ 409,00
<i>Alimentação para a realização do curso</i>			R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
<i>Serviço de Secretariado para o curso</i>			R\$ 4.640,00			R\$ 4.640,00		
<i>Outros serviços a realizar</i>			R\$ 1.890,20	R\$ 1.890,20	R\$ 1.890,20	R\$ 1.890,20	R\$ 1.890,20	R\$ 1.890,20
<i>Despesas operacionais administrativas</i>			R\$ 986,40	R\$ 986,40	R\$ 986,40	R\$ 986,40	R\$ 986,40	R\$ 986,40
<i>DEPE (10%)</i>			R\$ 986,40	R\$ 986,40	R\$ 986,40	R\$ 986,40	R\$ 986,40	R\$ 986,40
<i>Ressarcimento à Ufes (3%)</i>								
TOTAL MENSAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.112,00	R\$ 8.472,00	R\$ 8.472,00	R\$ 13.112,00	R\$ 8.472,00	R\$ 8.472,00

07	08	09	10	11	12	TOTAL POR ETAPA:
						R\$ 20.000,00
						R\$ 12.000,00
						R\$ 4.090,00
						R\$ 10.000,00
						R\$ 13.920,00
						R\$ 18.902,00
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ 9.864,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.864,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	TOTAL GERAL:
						R\$ 98.640,00