

Cronograma físico-financeiro	2025							
Etapa	01	02	03	04	05	06	07	08
ESTAGIÁRIOS (100.800,00)							R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
DIÁRIAS (32.000,00)								R\$ 12.800,00
BOLSA DE EXTENSÃO (221.200,25)							R\$ 8.120,05	R\$ 8.120,05
BOLSA DE PESQUISA (100.800,00)							R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
MATERIAL DE CONSUMO (45.400,00)								R\$ 9.080,00
PASSAGENS (25.000,00)								
ALIMENTAÇÃO (2.400,00)								
HOSPEDAGEM (9.000,00)								
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (58.416,60)								
DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE (23.750,00)								
SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA (60.000,00)								
ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÃO E OBRAS (20.000,00)								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (60.000,00)								
Despesas Administrativas (98.541,15)								
DEPE (10%) (98.541,15)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.232,01	R\$ 3.420,01
Ressarcimento à Ufes (3%) (29.562,35)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 369,60	R\$ 1.026,00
TOTAL MENSAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.921,66	R\$ 38.646,06

				2026						
09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07
R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
							R\$ 4.800,00			
R\$ 8.120,05	R\$ 8.120,05	R\$ 8.120,05	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
R\$ 9.080,00	R\$ 9.080,00	R\$ 9.080,00	R\$ 9.080,00							
		R\$ 25.000,00								
		R\$ 2.400,00								
		R\$ 9.000,00								
								R\$ 11.683,32	R\$ 11.683,32	R\$ 11.683,32
R\$ 5.937,50	R\$ 5.937,50	R\$ 5.937,50	R\$ 5.937,50							
					R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00			
				R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00				
R\$ 2.733,76	R\$ 2.733,76	R\$ 6.373,76	R\$ 2.341,75	R\$ 2.840,00	R\$ 4.840,00	R\$ 4.840,00	R\$ 3.320,00	R\$ 2.008,33	R\$ 2.008,33	R\$ 2.008,33
R\$ 820,13	R\$ 820,13	R\$ 1.912,13	R\$ 702,53	R\$ 852,00	R\$ 1.452,00	R\$ 1.452,00	R\$ 996,00	R\$ 602,50	R\$ 602,50	R\$ 602,50
R\$ 27.337,55	R\$ 30.891,43	R\$ 72.023,43	R\$ 26.461,78	R\$ 32.092,00	R\$ 54.692,00	R\$ 54.692,00	R\$ 37.516,00	R\$ 22.694,15	R\$ 22.694,15	R\$ 22.694,15

08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06
R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
		R\$ 3.840,00					R\$ 1.920,00			
R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
R\$ 11.683,32	R\$ 11.683,32									
							R\$ 20.000,00			
R\$ 2.008,33	R\$ 2.008,33	R\$ 1.224,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ 3.032,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00
R\$ 602,50	R\$ 602,50	R\$ 367,20	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 909,60	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00
R\$ 22.694,15	R\$ 22.694,15	R\$ 13.831,20	R\$ 9.492,00	R\$ 9.492,00	R\$ 9.492,00	R\$ 9.492,00	R\$ 34.261,60	R\$ 9.492,00	R\$ 9.492,00	R\$ 9.492,00

2029										
06	07	08	08	10	11	12	01	02	04	05
R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
					R\$ 1.920,00				R\$ 2.880,00	
R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
R\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ 1.032,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ 1.128,00	R\$ 840,00
R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 309,60	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 338,40	R\$ 252,00
R\$ 9.492,00	R\$ 9.492,00	R\$ 9.492,00	R\$ 9.492,00	R\$ 9.492,00	R\$ 11.661,60	R\$ 9.492,00	R\$ 9.492,00	R\$ 9.492,00	R\$ 12.746,40	R\$ 9.492,00

06	07	TOTAL POR ETAPA:
R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 100.800,00
		R\$ 32.000,00
R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 221.200,25
R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 100.800,00
		R\$ 45.400,00
		R\$ 25.000,00
		R\$ 2.400,00
		R\$ 9.000,00
		R\$ 58.416,60
		R\$ 23.750,00
		R\$ 60.000,00
		R\$ 20.000,00
		R\$ 60.000,00
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ 75.876,69
R\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ 75.876,69
R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 22.763,01
R\$ 9.492,00	R\$ 9.492,00	TOTAL GERAL:
		R\$ 758.766,85