

Cronograma físico-financeiro														2024		2025												2026												2027						
Etapa	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	TOTAL POR ETAPA:														
Formação da equipe de coordenação	R\$ 33.453,12																															R\$ 33.453,12														
Mobilização, Seleção e matrícula dos/as educandos/as;				R\$ 12.660,00																												R\$ 12.660,00														
I Etapa do Tempo Universidade do Curso Especialização em Economia e Desenvolvimento Agrário						R\$ 300.659,00																										R\$ 300.659,00														
II Etapa do Tempo Universidade do Curso Especialização em Economia e Desenvolvimento Agrário										R\$ 300.659,00																						R\$ 300.659,00														
III Etapa do Tempo Universidade do Curso Especialização em Economia e Desenvolvimento Agrário																		R\$ 300.659,00														R\$ 300.659,00														
IV Etapa do Tempo Universidade do Curso Especialização em Economia e Desenvolvimento Agrário																						R\$ 300.659,00										R\$ 300.659,00														
Acompanhamento das etapas do tempo comunidade							R\$ 63.937,50				R\$ 63.937,50								R\$ 63.937,50				R\$ 63.937,50									R\$ 255.750,00														
Reuniões da coordenação pedagógica		R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 38.400,00															
Publicação de livros e artigos																								R\$ 30.000,00								R\$ 30.000,00														
Elaboração dos relatórios parciais						R\$ 5.850,00						R\$ 5.850,00						R\$ 5.850,00														R\$ 17.550,00														
Elaboração de relatório final																									R\$ 17.550,88								R\$ 17.550,88													
																																	R\$ -													
																																	R\$ -													
																																	R\$ -													
																																	R\$ -													
																																	R\$ -													
Despesas operacionais administrativas																																	R\$ -													
custos indiretos fundação (10%)	R\$ 4.181,64	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 1.742,50	R\$ 160,00	R\$ 38.473,63	R\$ 8.152,19	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 37.742,38	R\$ 8.152,19	R\$ 891,25	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 38.473,63	R\$ 8.152,19	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 37.742,38	R\$ 8.152,19	R\$ 3.910,00	R\$ 2.353,86	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 201.000,00														
DEPE (7%)	R\$ 2.927,15	R\$ 112,00	R\$ 112,00	R\$ 1.219,75	R\$ 112,00	R\$ 26.931,54	R\$ 5.706,53	R\$ 112,00	R\$ 112,00	R\$ 26.419,66	R\$ 5.706,53	R\$ 623,88	R\$ 112,00	R\$ 112,00	R\$ 112,00	R\$ 112,00	R\$ 112,00	R\$ 26.931,54	R\$ 5.706,53	R\$ 112,00	R\$ 112,00	R\$ 26.419,66	R\$ 5.706,53	R\$ 2.737,00	R\$ 1.647,70	R\$ 112,00	R\$ 112,00	R\$ 112,00	R\$ 112,00	R\$ 112,00	R\$ 112,00	R\$ 140.700,00														
Ressarcimento à Ufes (3%)	R\$ 1.254,49	R\$ 48,00	R\$ 48,00	R\$ 522,75	R\$ 48,00	R\$ 11.542,09	R\$ 2.445,66	R\$ 48,00	R\$ 48,00	R\$ 11.322,71	R\$ 2.445,66	R\$ 267,38	R\$ 48,00	R\$ 48,00	R\$ 48,00	R\$ 48,00	R\$ 48,00	R\$ 11.542,09	R\$ 2.445,66	R\$ 48,00	R\$ 48,00	R\$ 11.322,71	R\$ 2.445,66	R\$ 1.173,00	R\$ 706,16	R\$ 48,00	R\$ 48,00	R\$ 48,00	R\$ 48,00	R\$ 48,00	R\$ 60.300,00															
TOTAL MENSAL	R\$ 41.816,40	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 17.425,00	R\$ 1.600,00	R\$ 384.736,25	R\$ 81.521,88	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 377.423,75	R\$ 81.521,88	R\$ 8.912,50	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 384.736,25	R\$ 81.521,88	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 377.423,75	R\$ 81.521,88	R\$ 39.100,00	R\$ 23.538,60						TOTAL GERAL:															
Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.																																R\$ 2.010.000,00														



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
RENATA COUTO MOREIRA - SIAPE 1245509
Departamento de Economia - DE/CCJE
Em 16/12/2024 às 15:15

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1053068?tipoArquivo=O>