

Cronograma Financeiro				Cronograma de Execução do Projeto		
Etapas		Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais	set/18 a ago/19	set/19 a ago/18
1	Legislação, base teórica de logística reversa aplicada aos produtos analisados, e descrição do mercado de nacional de reciclagem, para os primeiros quatro produtos pesquisados.	12 meses	04/09/2018	R\$ 155.640,52	X	
2	Demonstração dos ganhos com a adoção dos processos de logística reversa de cada produto e globalmente. Manuais de procedimentos com desenho, recomendações e observações para a logística reversa de cada um dos produtos pesquisados.	12 meses	05/09/2019	R\$ 129.666,49		X



G