PROJETO "UAB - Cursos Edital 05/2018" (Licenciaturas: Ciências Biológicas, Filosofia, Física, História, Química e Pedagogia / Especialização em Gestão em Saúde, modalidade de educação a distância)

Etapas	Cronograma Financeiro									Ano 01 ao Ano 05 - Conforme Plano de Trabalho firmado com a CAPES, com base no critério custo/aluno/ano definido nos Parâmetros de Fomento do Sistema UAB/MEC/CAPES.															0						
1						2020			2021/2022/2023/2024										2025												
Processos seletivo, treinamento dos professores e tutores que atuarão no projeto 4		Etapas	Prazo de execução	Data/desembolso	De	spesas totais	10	11	12	01	02	03	04	05	06 (07	08	9 1	0 1	1 1	2 0 ⁻	1 0	2 0	3 04	05	06	07	08 0	9 10	11	12
2	1		2 meses																												
Despesas com pessoal e encargos	2	professores e tutores que atuarão no			R\$	35.000,00	x	x	x																						
Despesas com pessoal e encargos 31/08/2025 R\$ 522.244.50	4	Execução do Curso:	58 meses																												\neg
3 acadêmico 31/12/2023 R\$ 339.077,00 X X X X X X X X X		Despesas com pessoal e encargos			R\$	822.244,50		Х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	x :	x >	х	: >	()	(x	х	х					
metodologia EAD com uso do ambiente de webconferências e demais ferramentas pedagógicas aplicadas baseadas em Tic's, inclusive repercurso das disciplinas - Plano de Estudos	5				R\$	339.077,00		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	x :	x >	(
7 seminário de estudos na UFES com a participação dos professores, tutores e alunos 01/01/2021 31/12/2024 R\$ 234.450,00 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	6	metodologia EAD com uso do ambiente de webconferências e demais ferramentas pedagógicas aplicadas baseadas em Tic´s, inclusive repercurso das disciplinas - Plano			R\$	440.953,50				x	х	x	х	х	х	x	x	x	x :	x >	x x	: >	()	x x	x	x					
8 dos alunos na elaboração do trabalho de conclusão de curso 01/07/2024 a 31/12/2024 R\$ 86.000,00 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	7	seminário de estudos na UFES com a participação dos professores, tutores e alunos			R\$	234.450,00				х	х	х	х	х	х	x	х	x	x :	x >	(
10 Elaboração de relatórios finais 01/07/2025 a 31/08/2025 R\$ -	8	dos alunos na elaboração do trabalho de conclusão de curso			R\$	86.000,00										x	х	x	x :	x >	(
10 Elaboração de relatórios finais 31/08/2025 R\$ - - -<	9	Prestação de Contas:	2 meses																												
	10	Elaboração de relatórios finais				-																					х	х			

TOTAL R\$ 1.957.725,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO CORASSA - SIAPE 297888 Superintendente de Educação a Distância Superintendência de Educação a Distância - SEAD Em 02/10/2020 às 13:00

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/74660?tipoArquivo=O



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por KAMILA DOS SANTOS - SIAPE 1132705 Superintendência de Educação a Distância - SEAD Em 05/10/2020 às 11:20

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/75371?tipoArquivo=O