

Cronograma Financeiro					Cronograma de Execução do Proje							
Etapas		Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21
1	Compra de peças, acessórios e consumíveis	12 meses	01/09/2020	R\$ 158.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Pagto de bolsas	12 meses	01/09/2020	R\$ 48.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												

Observação: Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (despesas) necessários para executar cada destinação (Consoante Acórdão 9604/2017-TCU). Marcar "x" nos meses correspondentes a cada etapa.

eto			
mai/21	jun/21	jul/21	ago/21
X	X	X	X
X	X	X	X

a etapa especificando suas