

Cronograma Financeiro																																							
				2019				2020								2021								2022															
Etapas	Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08
1	Levantamento bibliográfico	6 meses	R\$ 80.046,50	x	x	x	x	x	x																														
2	Planejamento dos experimentos	3 meses	R\$ 40.023,25		x	x	x																																
3	Processo licitatório/Compras	6 meses	R\$ 80.046,50			x	x	x	x	x	x	x																											
4	Desenvolvimento da metodologia	9 meses	R\$ 120.069,74			x	x	x	x	x	x	x	x	x																									
5	Aquisição dos equipamentos e materiais/Instalação	8 meses	R\$ 106.728,66			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																								
6	Caracterização de fluidos	28 meses	R\$ 373.550,32			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
7	Simulação numérica	33 meses	R\$ 440.255,73				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8	Preparação/Realização dos experimentos	24 meses	R\$ 320.185,98													x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
9	Análise e interpretação dos resultados experimentais	25 meses	R\$ 333.527,07													x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
10	Elaboração de relatórios	5 meses	R\$ 66.705,41																																			x	
11	Encerramento do Instrumento contratual	1 mês	R\$ 13.341,08																																			x	
12																																							
13																																							
14																																							
15																																							
16																																							
17																																							
18																																							
19																																							
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.974.480,24</b>																																			

**Observação:** Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (despesas) necessários para executar cada etapa especificando suas destinações (Consoante Acórdão 9604/2017-TCU).