

Cronograma Financeiro				Cronograma de Execução do Projeto												
Etapas		Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20
1	<i>Aquisição de novos equipamentos</i>	5 meses	01/06/2019	R\$ 29.200,00	x	x	x	x	x							
2	<i>Adequação do novo espaço físico do LabReo</i>	6 meses	01/06/2019	R\$ 170.790,16	x	x	x	x	x	x						
3	<i>Aquisição de material de consumo para os testes</i>	6 meses	01/07/2019	R\$ 72.500,00							x	x	x	x	x	x
4	<i>Despesas com a fundação e ressarcimento à UFES</i>	1 mês	01/06/2019	R\$ 116.654,00	x											
5	<i>Testes de viscosidade com fluido modelo</i>	12 meses	01/06/2019	R\$ 236.849,76	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	Primeiro ano de execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva	12 meses	01/06/2019	R\$ 92.000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	Primeira participação em eventos (passagens, diárias e inscrição)	1 mês	01/10/2019	R\$ 26.500,00					x							
Etapas		Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21
8	<i>Testes com óleo puro e blend</i>	12 meses	01/06/2020	R\$ 236.849,76	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Segundo ano de execução de serviços de manutenção corretiva	12 meses	01/06/2020	R\$ 92.000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Segunda participação em eventos (passagens, diárias e inscrição)		01/10/2020	R\$ 26.500,00					x							