

Cronograma Financeiro				2021												2022				
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	
Etapas				Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais														
1	Desenvolver metodologia e estratégia de ação																			
2	Revisão dos documentos do programa.			2 meses	Jan-20	R\$ 746.334,92														
3	Identificação dos atores chaves do programa (nacional e local).			2 meses	Jan-20	R\$ 80.000,00														
4	Definição da metodologia (avaliações quantitativas e qualitativas) e das fontes de informação primárias e secundárias			1 mês	Jan-20	R\$ 9.350,00														
5	Planejamento dos tempos de execução dos diferentes produtos			4 meses	Jan-20	R\$ 100.000,00														
6	Alocação de responsabilidades entre os técnicos envolvidos na execução			2 meses	Jan-20	R\$ 30.000,00														
7	Realizar diagnóstico e análise de condicionantes																			
8	Levantamento de dados secundários incluindo mapeamento e avaliação dos aspectos físico-geográficos			5 meses	Jan-20	R\$ 50.400,00														
9	Identificar os principais programas e projetos governamentais relevantes para a agropecuária nos Territórios, projetados ou em andamento independentemente das diferentes esferas de governo			6 meses	Jan-20	R\$ 41.000,00														
10	Identificar e caracterizar as cadeias de valor agropecuárias e negócios rurais mais importantes de cada Território beneficiários em potencial do PDTs concemente e definir as cadeias de valor prioritárias considerando o potencial de crescimento econômico e a redução da pobreza através de análises de viabilidade técnica das cadeias produtivas e impactos esperado, juntamente com uma análise de gênero para diagnosticar os principais entraves para participação das mulheres nos diferentes segmentos da cadeia de valor			5 meses	Jan-20	R\$ 16.880,15														
11	Sistematizar as condições nas quais as cadeias de valor e negócios rurais priorizados operam (condicionantes relacionadas com tecnologia, infraestrutura, acesso aos serviços públicos relevantes, acesso a mercado, acesso a crédito etc.), identificando e justificando as oportunidades de investimento (públicos e privados) para melhorar a competitividade das cadeias identificadas			3 meses	Jan-20	R\$ 19.000,00														
12	Definir em forma preliminar, a estratégia de intervenção, a qual será discutida com o BID e MAPA antes de iniciar o produto 3			4 meses	Jan-20	R\$ 18.000,00														
13	Apresentar a proposta preliminar dos projetos de desenvolvimento territorial (PDT's)																			
14	Desenvolver a lógica de intervenção (teoria de mudança) de cada PDT, identificando os produtos, atividades e insumos necessários para gerar os impactos e resultados propostos, tendo como parte dos investimentos de fortalecimento da cadeia de valor, os investimentos que gerem oportunidades para aumentar a participação das mulheres nas cadeias de valor identificadas			3 meses	Jan-20	R\$ 101.184,04														
15	Apresentar de forma detalhada as especificações técnicas dos produtos e atividades propostas (obras, bens e serviços), identificando os custos detalhados de cada um dos produtos e atividades, com um cronograma de execução dos investimentos propostos (considerando a sequência lógica da intervenção proposta).			1 mês	Jan-20	R\$ 158.902,00														
16	Elaborar a viabilidade econômica utilizando uma taxa de desconto de 12% e um horizonte de 10-15 anos, apresentando o esquema de execução do investimento com a identificação dos atores chaves do setor público e privado, responsabilidades na execução e mecanismos de coordenação, monitoramento e avaliação para identificar os riscos associados com a execução dos investimentos (sociais, ambientais, técnicos, operativos etc.), assim como as medidas de mitigação necessárias			2 meses	Jan-20	R\$ 525.412,19														
17	Preparar uma avaliação ambiental ex-ante considerando a legislação aplicável e as políticas de salvaguardas ambientais e sociais do BID			3 meses	Jan-20	R\$ 150.810,00														
18	Apresentar os PDTs aos Comitês Estaduais de Coordenação para aprovação, encaminhamento ao Comitê Central de Coordenação e prestar apoio na apresentação das versões finais de cada PDT ao Comitê de Coordenação (CCC) para discussão e aprovação em definitivo			3 meses	Jan-20	R\$ 81.000,99														
19	Apresentar a proposta final dos projetos de desenvolvimento territorial (PDT's)																			
20	Consolidar os comentários recebidos e investimentos da cadeia de valor para elaborar a versão final do PDT			2 meses	Jan-20	R\$ 86.000,00														
21	Identificar os impactos e resultados esperados da intervenção nas cadeias produtivas priorizadas			1 mês	Jan-20	R\$ 84.000,00														
22	Propor um sistema de monitoramento dos impactos e resultados esperados dos investimentos dos PDT's e nas cadeias de valor.			2 meses	Jan-20	R\$ 394.956,43														
23	Construir a linha de base do PDT considerando os indicadores de impacto e resultado recomendados no sistema de monitoramento			3 meses	Jan-20	R\$ 303.792,79														
TOTAL						R\$ 2,997,023.51														

Observação: Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (despesas) necessários para executar cada etapa especificando suas destinações (Consoante Acórdão 9604/2017-TCU).