

Cronograma físico-financeiro		2021						
Etapa	01	02	03	04	05	06	07	
Aquisição de material de consumo	R\$ 2.160,00				R\$ 3.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Nacional		R\$ 3.400,00				R\$ 4.800,00		
Aquisição de Passagens nacionais e internacionais	R\$ 6.000,00							
Contratação de Hospedagem	R\$ 2.500,00							
Alimentação	R\$ 450,00							
Serviços Técnicos e de Consultoria		R\$ 2.000,00						
Adequações de Instalação ou Obras	R\$ 6.000,00			R\$ 10.000,00			R\$ 8.000,00	
Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)		R\$ 10.000,00						
Estagiários/las	R\$ 6.000,00		R\$ 3.440,00				R\$ 6.000,00	
Diárias								
Reserva Técnica (5%)	R\$ 556,44	R\$ 556,44	R\$ 556,44	R\$ 556,44	R\$ 556,44	R\$ 556,44	R\$ 556,44	
Ressarcimento UFES (3%)	R\$ 367,25	R\$ 367,25	R\$ 367,25	R\$ 367,25	R\$ 367,25	R\$ 367,25	R\$ 367,25	
Ressarcimento DEPE (10%)	R\$ 1.224,17	R\$ 1.224,17	R\$ 1.224,17	R\$ 1.224,17	R\$ 1.224,17	R\$ 1.224,17	R\$ 1.224,17	
Despesas operacionais administrativas	R\$ 1.224,17	R\$ 1.224,17	R\$ 1.224,17	R\$ 1.224,17	R\$ 1.224,17	R\$ 1.224,17	R\$ 1.224,17	
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>R\$ 26.482,03</b>	<b>R\$ 18.772,03</b>	<b>R\$ 6.812,03</b>	<b>R\$ 13.372,03</b>	<b>R\$ 6.372,03</b>	<b>R\$ 14.172,03</b>	<b>R\$ 11.372,03</b>	

08	09	10	11	12	01	02	03	04
			R\$ 2.000,00					R\$ 3.000,00
					R\$ 2.073,00			
	R\$ 4.000,00					R\$ 6.000,00		
	R\$ 5.000,00					R\$ 4.000,00		
	R\$ 650,00					R\$ 700,00		
					R\$ 10.000,00			
					R\$ 6.000,00			
					R\$ 5.000,00			
R\$ 556,44	R\$ 556,44	R\$ 556,44	R\$ 556,44	R\$ 556,44	R\$ 556,44	R\$ 556,44	R\$ 556,44	R\$ 556,44
R\$ 367,25	R\$ 367,25	R\$ 367,25	R\$ 367,25	R\$ 367,25	R\$ 367,25	R\$ 367,25	R\$ 367,25	R\$ 367,25
R\$ 1.224,17	R\$ 1.224,17	R\$ 1.224,17	R\$ 1.224,17	R\$ 1.224,17	R\$ 1.224,17	R\$ 1.224,17	R\$ 1.224,17	R\$ 1.224,17
R\$ 1.224,17	R\$ 1.224,17	R\$ 1.224,17	R\$ 1.224,17	R\$ 1.224,17	R\$ 1.224,17	R\$ 1.224,17	R\$ 1.224,17	R\$ 1.224,17
R\$ 3.372,03	R\$ 13.022,03	R\$ 3.372,03	R\$ 5.372,03	R\$ 3.372,03	R\$ 26.445,03	R\$ 14.072,03	R\$ 3.372,03	R\$ 6.372,03

2022												20	
05	06	07	08	09	10	11	12					01	
	R\$ 2.073,00			R\$ 5.700,00									R\$ 1.300,00
			R\$ 8.000,00			R\$ 4.000,00							
			R\$ 5.000,00			R\$ 5.000,00							
			R\$ 600,00			R\$ 300,00							
R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00											R\$ 14.226,32	
			R\$ 6.000,00		R\$ 5.000,00								R\$ 10.000,00
R\$ 556,44	R\$ 556,44	R\$ 556,44	R\$ 556,44	R\$ 556,44	R\$ 556,44	R\$ 556,44	R\$ 556,48						
R\$ 367,25	R\$ 367,25	R\$ 367,25	R\$ 367,25	R\$ 367,25	R\$ 367,25	R\$ 367,25	R\$ 367,29						
R\$ 1.224,17	R\$ 1.224,17	R\$ 1.224,17	R\$ 1.224,17	R\$ 1.224,17	R\$ 1.224,17	R\$ 1.224,17	R\$ 1.224,21						
R\$ 1.224,17	R\$ 1.224,17	R\$ 1.224,17	R\$ 1.224,17	R\$ 1.224,17	R\$ 1.224,17	R\$ 1.224,17	R\$ 1.224,21						
R\$ 5.372,03	R\$ 11.445,03	R\$ 3.372,03	R\$ 22.972,03	R\$ 14.072,03	R\$ 3.372,03	R\$ 12.672,03	R\$ 17.598,51						R\$ 11.300,00

<b>23</b>	
<b>02</b>	<b>TOTAL POR ETAPA:</b>
	R\$ 11.460,00
	R\$ 18.046,00
	R\$ 39.100,00
	R\$ 25.600,00
	R\$ 3.000,00
	R\$ 4.000,00
	R\$ 44.226,32
	R\$ 30.000,00
	R\$ 24.000,00
	R\$ 13.440,00
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ 13.354,60
	R\$ 8.814,04
	R\$ 29.380,12
	R\$ 29.380,12
	<b>TOTAL GERAL:</b>
<b>R\$ 15.500,00</b>	<b>R\$ 293.801,20</b>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

**PROTOCOLO DE ASSINATURA**



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por  
REGINALDO CELIO SOBRINHO - SIAPE 1786005  
Diretor do Centro de Educação  
Centro de Educação - CE  
Em 07/12/2021 às 11:44

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:  
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/325754?tipoArquivo=O>