

Cronograma Financeiro				2019																																			
				2020												2021																							
Etapas	Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais	2019		2020												2021																					
				11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12										
1	Detalhamento da especificação/acessórios dos equipamentos	2	R\$ 3.714,83		x	x																																	
2	Tomada de preços	11	R\$ 20.431,55			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																						
3	Aquisição de equipamentos	12	R\$ 3.127.984,75				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																					
4	Instalação e treinamento para operação dos equipamentos	18	R\$ 33.433,44							x	x	x	x	x	x	x	x	x																					
5	Emissão de relatórios de acompanhamento	3	R\$ 5.572,24																																		x		
6	Encerramento do Projeto de infraestrutura	1	R\$ 1.857,41																																		x		
7																																							
8																																							
9																																							
10																																							
11																																							
12																																							
13																																							
14																																							
15																																							
16																																							
17																																							
18																																							
19																																							
			TOTAL	R\$ 3.192.994,22																																			

Observação: Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (despesas) necessários para executar cada etapa especificando suas destinações (Consoante Acórdão 9604/2017-TCU).