

Cronograma físico-financeiro	Jan/2022 - dez/2022								
Etapa	01	02	03	04	05	06	07	08	09
<i>Pagamento de bolsa para o coordenador do projeto</i>	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
<i>Pagamento de bolsa ao sub-coordenador do projeto</i>	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
<i>Pagamento de bolsa para docente suporte técnico 1</i>		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
<i>Pagamento de bolsa docente suporte técnico 2</i>			R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
<i>Pagamento assistente administrativo</i>		R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00
<i>Pagamento encargos assistente administrativo</i>		R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00
<i>Pagamento agente PNAE 1</i>		R\$ 4.490,00	R\$ 4.490,00	R\$ 4.490,00	R\$ 4.490,00	R\$ 4.490,00	R\$ 4.490,00		
<i>Encargos Agente PNAE 1</i>		R\$ 898,00	R\$ 898,00	R\$ 898,00	R\$ 898,00	R\$ 898,00	R\$ 898,00		
<i>Pagamento agente PNAE 2</i>				R\$ 4.490,00	R\$ 4.490,00	R\$ 4.490,00	R\$ 4.490,00	R\$ 4.490,00	R\$ 4.490,00
<i>Encargos Agente PNAE 2</i>				R\$ 898,00	R\$ 898,00	R\$ 898,00	R\$ 898,00	R\$ 898,00	R\$ 898,00
<i>Pagamento agente PNAE 3</i>							R\$ 4.490,00	R\$ 4.490,00	R\$ 4.490,00
<i>Encargos Agente PNAE 3</i>							R\$ 898,00	R\$ 898,00	R\$ 898,00
<i>Pagamento de bolsa estudante de graduação 1</i>		R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
<i>Pagamento de bolsa estudante de graduação 2</i>			R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
<i>Passagem aérea para participação em reunião técnica dos CECANEs: 1 pessoa, ida/volta trecho Vitória/cidade sede do evento</i>		R\$ 1.400,00							
<i>Passagem terrestre para participação em reunião técnica dos CECANEs: 1 pessoa, ida/volta trecho Alegre /Vitória</i>		R\$ 624,00							
<i>3 diárias 1 pessoa para participação em reunião técnica dos CECANEs</i>		R\$ 660,00							
<i>deslocamento 1 pessoa para participação em reunião técnica dos CECANEs</i>		R\$ 285,00							
<i>Passagens terrestres: 3 pessoas, em 4 oficinas e 4 passagens (trechos: Alegre/Vitória, Vitória/município sede da oficina, município sede da oficina/Vitória, Vitória/Alegre) = 48 passagens</i>							R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00

<i>2 diárias para 3 pessoas, em 4 oficinas = 24 diárias</i>							R\$ 1.416,00	R\$ 1.416,00	R\$ 1.416,00
<i>Despesas com alimentação durante as oficinas (lanche)</i>							R\$ 500,00	R\$ 1.000,00	R\$ 500,00
<i>Compra de material de consumo (papelaria/escritório)</i>	R\$ 2.505,00								
<i>Despesas operacionais administrativas</i>	R\$ 25.539,60								
<i>DEPE (10%, pedido de isenção 3,66%)</i>	R\$ 9.364,52								
<i>Ressarcimento à Ufes (3%)</i>	R\$ 7.661,88								
TOTAL MENSAL	R\$ 48.771,00	R\$ 15.673,00	R\$ 14.604,00	R\$ 19.992,00	R\$ 19.992,00	R\$ 19.992,00	R\$ 30.656,00	R\$ 25.768,00	R\$ 25.268,00

			2021								
10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09
R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00									
R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00									
R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00										
R\$ 1.500,00											
R\$ 1.430,00											
R\$ 286,00											
R\$ 4.490,00	R\$ 4.490,00	R\$ 4.490,00									
R\$ 898,00	R\$ 898,00	R\$ 898,00									
R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00									

			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 14.204,00	R\$ 10.988,00	R\$ 9.488,00	R\$ -	R\$ 255.396,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

10	11	12	TOTAL POR ETAPA:
			R\$ 26.400,00
			R\$ 18.000,00
			R\$ 15.000,00
			R\$ 12.000,00
			R\$ 12.870,00
			R\$ 2.574,00
			R\$ 26.940,00
			R\$ 5.388,00
			R\$ 26.940,00
			R\$ 5.388,00
			R\$ 26.940,00
			R\$ 5.388,00
			R\$ 3.200,00
			R\$ 4.000,00
			R\$ 1.400,00

			R\$ -
			R\$ 25.539,60
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.364,52
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.661,88
R\$ -	R\$ -	R\$ -	TOTAL GERAL:
			R\$ 234.994,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
WAGNER MIRANDA BARBOSA - SIAPE 1688181
Departamento de Farmácia e Nutrição - DFN/CCENS
Em 29/12/2021 às 08:57

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/340038?tipoArquivo=O>