

Cronograma Físico-Financeiro				Anos/ Meses														
				2021		2022												
Etapas		Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
1	Tramitação do Projeto de Extensão junto a UFES	3 meses	dez/21	R\$ 7.000,00		x	x	x										
2	Seleção e contratação de animadores socioculturais, subcoordenadores e terceirizados	3 meses	fev/22	R\$ 146.897,82		x	x	x										
3	Realização dos cursos de formação para equipe executora	3 meses	fev/22	R\$ 139.349,40		x	x	x										
4	Aquisição de materiais, compras de materiais e equipamentos para realização dos eventos	3 meses	fev/22	R\$ 146.897,85		x	x	x										
5	Realização dos eventos na UFES em Goiabeiras	9 meses	mar/22	R\$ 41.790,78					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	Realização dos eventos na UFES em São Mateus	9 meses	mar/22	R\$ 41.790,78					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	Realização dos eventos na UFES em Alegre	9 meses	mar/22	R\$ 41.790,78					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
				TOTAL														
				R\$ 565.517,41														

Observação: Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (despesas) necessários para executar cada etapa especificando suas destinações (Consoante Acórdão 9604/2017-TCU).
Marcar "x" nos meses correspondentes a cada etapa.