

Cronograma físico-financeiro	2022							
	01	02	03	04	05	06	07	08
<i>Pagamento de bolsa</i>		R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 19.000,00
<i>Contratação de celetista</i>		R\$ 31.000,00	R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00
<i>Pagamento de diária</i>	R\$ 15.000,00				R\$ 20.000,00			
<i>Material de Consumo</i>		R\$ 10.000,00			R\$ 8.625,00			
<i>Compra de passagens</i>		R\$ 30.000,00			R\$ 25.000,00			
<i>Pagamento de pessoa jurídica</i>	R\$ 450.000,00		R\$ 500.000,00		R\$ 38.000,00			
<i>Despesas operacionais administrativas</i>	R\$ 200.000,00							
<i>DEPE (7%)</i>	R\$ 131.337,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<i>Ressarcimento à Ufes (3%)</i>	R\$ 56.287,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL MENSAL	R\$ 852.625,00	R\$ 90.000,00	R\$ 534.500,00	R\$ 34.500,00	R\$ 126.125,00	R\$ 34.500,00	R\$ 31.500,00	R\$ 34.500,00

09	10	11	12	TOTAL POR ETAPA:
R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 206.000,00
R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00	R\$ 186.000,00
				R\$ 35.000,00
				R\$ 18.625,00
				R\$ 55.000,00
				R\$ 988.000,00
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ 200.000,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 131.337,50
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.287,50
R\$ 34.500,00	R\$ 34.500,00	R\$ 34.500,00	R\$ 34.500,00	TOTAL GERAL:
				R\$ 1.876.250,00