

Cronograma Financeiro				2021												2022											
				07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
Etapas		Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais																							
1	Preparação do projeto de Pesquisa junto a UFES e a SESP	1 mês	jul/20	R\$ 76.344,16																							
2	Levantamento de dados referentes a afastamentos laborais entre 2017, 2018 e 2019. Relatório científico parcial.	3 meses	jul/20	R\$ 26.700,00																							
3	Categorização dos dados, construção de tabelas e relatório científico final etapa 1	3 meses	out/20	R\$ 26.700,00																							
4	Elaboração de questionário, construção de desenho de pesquisa, aplicação região 1, 2, 3 e relatório científico parcial	3 meses	jan/21	R\$ 26.700,00																							
5	Aplicação região 4, 5, tabulação, categorização e análise de dados das 5 regiões. Relatório científico final etapa 2	3 meses	abr/21	R\$ 32.700,00																							
6	Elaboração de questionário semiaberto, construção de desenho de pesquisa, aplicação e relatório científico parcial	3 meses	jul/21	R\$ 26.700,00																							
7	Transcrição, tabulação, categorização e análise de dados. Relatório científico final etapa 3	3 meses	out/21	R\$ -																							
TOTAL				R\$ 215.844,16																							

Observação: Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (despesas) necessários para executar cada etapa especificando suas destinações (Consoante Acórdão 9604/2017-TCU).