

Cronograma Físico - Financeiro				VIGÊNCIA																									
				2021		2022											2023												
Etapas	Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
1	Informações gerais sobre a participação no estudo Clínico junto a Equipe	3 meses	nov/21	R\$	487.470,99	x	x	x																					
2	Contatos Domiciliares (CD): Para os objetivos deste estudo, e de acordo com a definição usada em nossos estudos anteriores	3 meses	dez/21	R\$	487.470,99			x	x	x																			
2.1	Contatos domiciliares fortemente expostos (HE-CD)	3 meses	nov/21	R\$	-			x	x	x																			
3	Critério de inclusão: Para uniformizar a exposição entre domicílios e reduzir os fatores relacionados ao caso-índice por conta da transmissão de MTB e infecção do contato domiciliar	10 meses	nov/21	R\$	487.470,99				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
3.1	Definição de caso (fenótipo progressor)	3 meses	nov/21	R\$	-				x	x	x																		
3.2	Definição de controle	3 meses	jan/21	R\$	-					x	x	x																	
3.3	Definição de caso (fenótipo de assinatura genética)	3 meses	mar/21	R\$	-							x	x	x															
3.4	Definição de controle	3 meses	mai/21	R\$	-									x	x	x													
3.5	Critério para a exclusão de participantes	3 meses	jun/21	R\$	-										x	x	x												
4	Avaliações/Análises Laboratoriais	15 meses	jan/22	R\$	487.471,00					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4.1	Ensaio ou Procedimentos Especiais	3 meses	jan/22	R\$	-					x	x	x																	
4.2	Análise Transcriptômica	3 meses	abr/22	R\$	-								x	x	x														
4.3	Análise Proteômica	3 meses	jul/22	R\$	-										x	x	x												
4.4	Citometria de Fluxo Multiparamétrica	3 meses	nov/22	R\$	-													x	x	x									
4.5	Teste de Anticorpos SARS Cov-2	4 meses	dez/22	R\$	-														x	x	x	x							
5	Coleta, preparo, manuseio e Envio de Amostras	5 meses	jan/23	R\$	64.588,57															x	x	x	x	x					
6	Considerações Estatísticas e Finalização do Estudo (Protocolo)	3 meses	abr/23	R\$	64.588,57																					x	x	x	
6.1	Considerações sobre o tamanho da amostra	1 mês	abr/23	R\$	-																					x			
6.2	Plano de análise detalhada de avaliação dos objetivos do estudo será delineada no plano de análise estatística (SAP).	1 mês	mai/23	R\$	-																						x		
6.3	Hipótese: variáveis serão comparadas em domicílios AT vs BT usando testes estatísticos paramétricos e não paramétricos.	1 mês	out/23	R\$	-																							x	
TOTAL				R\$	2.079.061,12																								

Observação: Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (despesas) necessários para executar cada etapa especificando suas destinações (Consoante Acórdão 9604/2017-TCU).