

Cronograma físico-financeiro	2022			2023												2024								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<i>Especificação dos equipamentos</i>	X	X																						
<i>Cotação dos equipamentos especificados</i>		X	X																					
<i>Aquisição dos equipamentos nacionais previstos na primeira parcela</i>			X	X	X	X																		
<i>Importação dos equipamentos previstos na primeira parcela</i>				X	X	X	X	X	X	X														
<i>Aquisição dos equipamentos nacionais previstos na segunda parcela</i>													X	X	X	X								
<i>Importação dos equipamentos previstos na segunda parcela</i>														X	X	X	X	X	X	X				
<i>Instalação e treinamento dos equipamentos adquiridos na primeira parcela</i>											X	X	X											
<i>Instalação e treinamento dos equipamentos adquiridos na segunda parcela</i>																			X	X	X	X	X	X
<i>Despesas operacionais administrativas</i>	X																							
	out-22	nov-22	dez-22	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24