

Etapas	2023					
	04	05	06	07	08	09
Elaboração de Apostila	1.600,00					
Preparação das superfícies para receber acabamentos (chapisco,	7.641,68		7.641,68			
Execução de Acabamentos e pinturas	18.109,93		18.109,93			
Coordenação do subprojeto	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Participação e envolvimento dos discentes com o projeto	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Contratação de Pintores profissionais	2.394,03	2.394,03	2.394,03	2.394,03	2.394,04	2.394,04
Encargos do pintor conforme Legislação vigente	478,97	478,97	478,97	478,97	478,97	478,97
ADMINISTRAÇÃO FEST (10%)	7.754,02					
SobTotal	39.178,63	4.073,00	29.824,61	4.073,00	4.073,01	4.073,01
Total geral						85.295,24



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
ROSALIA ANTUNES DE SOUZA - SIAPE 1805461
Centro de Ciências Exatas - CCE
Em 03/04/2023 às 14:55

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/683198?tipoArquivo=O>