

<b>Cronograma físico-financeiro</b>	<b>2023</b>						
<b>Etapa</b>	<b>08</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>01</b>	<b>02</b>
<i>Pagamentos de diárias</i>	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
<i>Pagamentos Outros Serviços PF</i>	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00				R\$ 1.200,00
<i>Pagamento de Atividades didáticas</i>	R\$ 4.066,67	R\$ 4.066,67	R\$ 4.066,67	R\$ 4.066,67	R\$ 4.066,67	R\$ 4.066,67	R\$ 4.066,67
<i>INSS 20% sobre RPA</i>	R\$ 893,33	R\$ 893,33	R\$ 893,33	R\$ 893,33	R\$ 893,33	R\$ 893,33	R\$ 893,33
<i>Bolsa Coordenador - Murilo Auler</i>	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
<i>Material de Consumo</i>	R\$ 10.200,56	R\$ 10.200,56	R\$ 10.200,56	R\$ 10.200,56	R\$ 10.200,56	R\$ 10.200,56	R\$ 10.200,56
<i>Equipamento permanente Nacional</i>	R\$ 7.244,48	R\$ 7.244,48	R\$ 7.244,48	R\$ 7.244,48	R\$ 7.244,48	R\$ 7.244,48	R\$ 7.244,48
<i>Passagens</i>	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
<i>Alimentação</i>	R\$ 877,77	R\$ 877,77	R\$ 877,77	R\$ 877,77	R\$ 877,77	R\$ 877,77	R\$ 877,77
<i>Divulgação e publicidade</i>	R\$ 750,00						
<i>Adequação de instalação ou Obras</i>					R\$ 27.000,00		
<i>Outros serviços de terceiros PJ</i>	R\$ 6.163,89	R\$ 6.163,89	R\$ 6.163,89	R\$ 6.163,89	R\$ 6.163,89	R\$ 6.163,89	R\$ 6.163,89
<i>Despesas operacionais administrativas</i>	R\$ 5.381,33	R\$ 5.381,33	R\$ 5.381,33	R\$ 5.381,33	R\$ 5.381,33	R\$ 5.381,33	R\$ 5.381,33
<i>DEPE (10%)</i>	R\$ 5.381,33	R\$ 5.381,33	R\$ 5.381,33	R\$ 5.381,33	R\$ 5.381,33	R\$ 5.381,33	R\$ 5.381,33
<i>Ressarcimento à Ufes (3%)</i>	R\$ 1.614,40	R\$ 1.614,40	R\$ 1.614,40	R\$ 1.614,40	R\$ 1.614,40	R\$ 1.614,40	R\$ 1.614,40
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>R\$ 51.973,76</b>	<b>R\$ 50.023,76</b>	<b>R\$ 51.223,76</b>	<b>R\$ 50.023,76</b>	<b>R\$ 77.023,76</b>	<b>R\$ 50.023,76</b>	<b>R\$ 51.223,76</b>

**2024**

<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>08</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
		R\$ 1.200,00				R\$ 1.200,00			R\$ 1.200,00
R\$ 4.066,67	R\$ 4.066,67	R\$ 4.066,67	R\$ 4.066,67	R\$ 4.066,67	R\$ 4.066,67	R\$ 4.066,67	R\$ 4.066,67	R\$ 4.066,67	R\$ 4.066,67
R\$ 893,33	R\$ 893,33	R\$ 893,33	R\$ 893,33	R\$ 893,33	R\$ 893,33	R\$ 893,33	R\$ 893,33	R\$ 893,33	R\$ 893,33
R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
R\$ 10.200,56	R\$ 10.200,56	R\$ 10.200,56	R\$ 10.200,56	R\$ 10.200,56	R\$ 10.200,56	R\$ 10.200,56	R\$ 10.200,56	R\$ 10.200,56	R\$ 10.200,56
R\$ 7.244,48	R\$ 7.244,48	R\$ 7.244,48	R\$ 7.244,48	R\$ 7.244,48	R\$ 7.244,48	R\$ 7.244,48	R\$ 7.244,48	R\$ 7.244,48	R\$ 7.244,48
R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
R\$ 877,77	R\$ 877,77	R\$ 877,77	R\$ 877,77	R\$ 877,77	R\$ 877,77	R\$ 877,77	R\$ 877,77	R\$ 877,77	R\$ 877,77
					R\$ 35.662,02				
R\$ 6.163,89	R\$ 6.163,89	R\$ 6.163,89	R\$ 6.163,89	R\$ 6.163,89	R\$ 6.163,89	R\$ 6.163,89	R\$ 6.163,89	R\$ 6.163,89	R\$ 6.163,89
R\$ 5.381,33	R\$ 5.381,33	R\$ 5.381,33	R\$ 5.381,33	R\$ 5.381,33	R\$ 5.381,33	R\$ 5.381,33	R\$ 5.381,33	R\$ 5.381,33	R\$ 5.381,33
R\$ 5.381,33	R\$ 5.381,33	R\$ 5.381,33	R\$ 5.381,33	R\$ 5.381,33	R\$ 5.381,33	R\$ 5.381,33	R\$ 5.381,33	R\$ 5.381,33	R\$ 5.381,33
R\$ 1.614,40	R\$ 1.614,40	R\$ 1.614,40	R\$ 1.614,40	R\$ 1.614,40	R\$ 1.614,40	R\$ 1.614,40	R\$ 1.614,40	R\$ 1.614,40	R\$ 1.614,40
<b>R\$ 50.023,76</b>	<b>R\$ 50.023,76</b>	<b>R\$ 51.223,76</b>	<b>R\$ 50.023,76</b>	<b>R\$ 50.023,76</b>	<b>R\$ 85.685,78</b>	<b>R\$ 51.223,76</b>	<b>R\$ 50.023,76</b>	<b>R\$ 50.023,76</b>	<b>R\$ 50.023,76</b>

2025	
01	TOTAL POR ETAPA:
R\$ 500,00	R\$ 9.000,00
	R\$ 7.200,00
R\$ 4.066,61	R\$ 73.200,00
R\$ 893,39	R\$ 16.080,00
R\$ 6.500,00	R\$ 117.000,00
R\$ 10.200,48	R\$ 183.610,00
R\$ 7.244,62	R\$ 130.400,78
	R\$ 19.200,00
R\$ 877,91	R\$ 15.800,00
	R\$ 750,00
	R\$ 62.662,02
R\$ 6.163,87	R\$ 110.950,00
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
R\$ 5.381,39	R\$ 96.864,00
R\$ 5.381,39	R\$ 96.864,00
R\$ 1.614,40	R\$ 29.059,20
<b>R\$ 48.824,06</b>	<b>TOTAL GERAL:</b>
	<b>R\$ 968.640,00</b>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

**PROTOCOLO DE ASSINATURA**



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por  
MURILO AULER E SALLES - SIAPE 2776600  
Departamento de Prótese Dentária - DPD/CCS  
Em 11/07/2023 às 21:05

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:  
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/747199?tipoArquivo=O>