

Cronograma físico-financeiro	2024					
	03	04	05	06	07	08
<i>Equipe executora do Projeto</i>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<i>Adequação de espaço físico e de infraestrutura na Fazenda Bela Vista</i>	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 10.000,00
<i>Fabricação dos Brinquedos</i>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<i>Instalação dos Brinquedos</i>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<i>Instalação de Totens de identificação</i>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<i>Instalação de Placa para inauguração</i>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<i>Aquisição de EPI Esportivos</i>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<i>Realização de uma feira de ciência para inauguração</i>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<i>Divulgação de resultados</i>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<i>Despesas operacionais administrativas</i>	396,525555556	396,525555556	396,525555556	396,525555556	396,525555556	396,525555556
<i>DEPE (10%)</i>	ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO
<i>Ressarcimento à Ufes (3%)</i>	ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO
TOTAL MENSAL	R\$ 396,53	R\$ 5.396,53	R\$ 10.396,53	R\$ 5.396,53	R\$ 6.396,53	R\$ 10.396,53

				2025						
09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07
R\$ -	R\$ -	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
R\$ 5.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 4.323,40	R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 5.000,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
396,525555556	396,525555556	396,525555556	396,525555556	396,525555556	396,525555556	396,525555556	396,525555556	396,525555556	396,525555556	396,525555556
ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO
ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO
R\$ 5.396,53	R\$ 8.396,53	R\$ 6.996,53	R\$ 7.496,53	R\$ 3.996,53	R\$ 15.996,53	R\$ 14.996,53	R\$ 15.319,93	R\$ 13.996,53	R\$ 9.996,53	R\$ 21.996,53

08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06
R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 4.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 4.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 2.000,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
396,525555556	396,525555556	396,525555556	396,525555556	396,525555556	396,525555556	396,525555556	396,525555556	396,525555556	396,525555556	396,525555556
ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO
ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO
R\$ 8.996,53	R\$ 16.996,53	R\$ 15.496,53	R\$ 13.996,53	R\$ 11.996,53	R\$ 12.996,53	R\$ 12.196,53	R\$ 4.996,53	R\$ 3.996,53	R\$ 6.996,53	R\$ 3.996,53

26						2027		
07	08	09	10	11	12	01	02	TOTAL POR ETAPA:
R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.400,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 114.323,40
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 101.200,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.000,00
R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 4.775,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.775,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 800,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
								R\$ -
396,525555556	396,525555556	396,525555556	396,525555556	396,525555556	396,525555556	396,525555556	396,525555556	R\$ 14.274,92
ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO
ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO	ISENTO
R\$ 1.996,53	R\$ 5.996,53	R\$ 7.771,53	R\$ 2.996,53	R\$ 1.196,53	R\$ 3.396,53	R\$ 396,53	R\$ 396,53	TOTAL GERAL:
								R\$ 299.773,32