

Cronograma físico-financeiro	2024	2025																2026				
Etapa	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL POR ETAPA:		
META 1 – Desenvolvimento e manutenção de ferramentas de mineração, processamento e visualização dirigidos por dados coletados em plataformas digitais sobre hesitação vacinal e demais temas da saúde																						
Ação 1.1 – Desenvolvimento e/ou atualizações de ferramenta de coleta de dados no Twitter/X	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 17.600,00					R\$ 237.600,00		
Ação 1.2 – Desenvolvimento e/ou atualizações de ferramenta de coleta de dados no Whatsapp		R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 17.600,00				R\$ 237.600,00		
Ação 1.3 – Desenvolvimento e/ou atualizações de ferramenta de coleta de dados no Youtube	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 17.600,00					R\$ 237.600,00		
Ação 1.4 – Desenvolvimento e/ou atualizações de ferramenta de coleta de dados no Telegram		R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 37.600,00					R\$ 237.600,00		
Ação 1.5 – Desenvolvimento e/ou atualizações de ferramenta de coleta de dados no Instagram	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 17.600,00							R\$ 237.600,00		
Ação 1.6 – Desenvolvimento e/ou atualizações de ferramenta de coleta de dados no Facebook		R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 27.600,00					R\$ 237.600,00		
Ação 1.7 – Desenvolvimento e/ou atualizações de ferramenta de coleta de dados no Google Search/Google News		R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 27.600,00					R\$ 237.600,00		
Ação 1.8 – Desenvolvimento de dashboard sobre Informação Vacinal e de Saúde Pública em plataformas de Redes Sociais	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 13.800,00								R\$ 243.800,00		
META 2 – Construção de infraestruturas públicas informacionais e digitais para disponibilização de datasets sobre temas de interesses do IBICT-SVSA/MS																						
META 2.1 – Desenvolvimento de banco de dados relacional para a estruturação de requisição e processamento de dados de datasets históricos	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00			R\$ 310.000,00		
META 2.2 – Tratamento e sistematização de 45 mil datasets para disponibilização em repositório públicos de acesso a dados para pesquisadores de temáticas de saúde pública e vacinação	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 49.400,00					R\$ 1.229.400,00		
Despesas operacionais administrativas (10%)	R\$ 23.933,33	R\$ 23.933,33	R\$ 23.933,33	R\$ 23.933,33	R\$ 23.933,33	R\$ 23.933,33	R\$ 23.933,33	R\$ 23.933,33	R\$ 23.933,33	R\$ 23.933,33	R\$ 23.933,33	R\$ 23.933,33	R\$ 23.933,33	R\$ 23.933,33	R\$ 23.933,33	R\$ 23.933,33	R\$ 23.933,33	R\$ 23.933,33		R\$ 430.800,00		
DEPE (7%)	R\$ 16.753,33	R\$ 16.753,33	R\$ 16.753,33	R\$ 16.753,33	R\$ 16.753,33	R\$ 16.753,33	R\$ 16.753,33	R\$ 16.753,33	R\$ 16.753,33	R\$ 16.753,33	R\$ 16.753,33	R\$ 16.753,33	R\$ 16.753,33	R\$ 16.753,33	R\$ 16.753,33	R\$ 16.753,33	R\$ 16.753,33	R\$ 16.753,33		R\$ 301.560,00		
Ressarcimento à Ufes (3%)	R\$ 7.180,00	R\$ 7.180,00	R\$ 7.180,00	R\$ 7.180,00	R\$ 7.180,00	R\$ 7.180,00	R\$ 7.180,00	R\$ 7.180,00	R\$ 7.180,00	R\$ 7.180,00	R\$ 7.180,00	R\$ 7.180,00	R\$ 7.180,00	R\$ 7.180,00	R\$ 7.180,00	R\$ 7.180,00	R\$ 7.180,00	R\$ 7.180,00		R\$ 129.240,00		
TOTAL MENSAL	R\$ 187.866,67	R\$ 217.866,67	R\$ 167.866,67	R\$ 657.866,67	R\$ 287.866,67	R\$ 237.866,67	R\$ 217.866,67	R\$ 247.866,67	R\$ 307.866,67	R\$ 387.866,67	R\$ 277.866,67	R\$ 251.666,67	R\$ 235.466,67	R\$ 223.066,67	R\$ 210.066,67	R\$ 75.466,67	R\$ 67.866,67	R\$ 47.866,67	R\$ 0,00	TOTAL GERAL:		
																				R\$ 4.308.000,00		



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
FABIO GOMES GOVEIA - SIAPE 3365559
Departamento de Comunicação Social - DCS/CAR
Em 19/12/2024 às 17:15

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1055964?tipoArquivo=O>