

Cronograma Financeiro																					
Etapas	Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais	2020																	
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
1	Recebimento de inscrições e mensalidades para atividade física e avaliações.	01/02/2019	R\$ 85.056,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Desenvolvimento das atividades específicas do projeto (prescrição de exercícios e avaliações)	01/01/2018	R\$ 30.251,59	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Recebimento de alunos para estágio supervisionado	01/04/2018	R\$ 23.000,00					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Recebimento de visitas técnicas	01/06/2018	R\$ 23.000,00						X												X
5	Análise dos resultados do projeto	01/10/2020	R\$ 23.000,00																	X	X
6	Elaboração da prestação de contas parciais e finais	01/12/2020	R\$ 23.000,00																	X	X
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 207.307,59</b>																	

Observação: Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (despesas) necessários para executar cada etapa especificando suas destinações (Consoante Acórdão 9604/2017-TCU).