

| Cronograma físico-financeiro                |                   | 2021            |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|
|   |                   | 01              | 02              | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |   |   |   |
| Etapa                                       | Prazo de execução | Data/desembolso | Despesas totais |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
| locomção até áreas experimentais, viveiros  | 48                | 01/03/2021      | R\$ 5.127,00    |    | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X | X | X |
| coleta de material e preparação de amostras | 12                | 01/03/2021      |                 |    |    | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X | X | X |
| Realização de Experimentos em laboratórios  | 48                | 01/03/2021      | R\$ 65.210,80   |    |    | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X | X | X |
| Sequenciamentos                             | 12                | 01/10/2021      | R\$ 70.746,97   |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  | X | X | X |
| Realização de análises de resultados        | 24                | 01/10/2021      |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
| Redação e submissão de artigos científicos  | 12                | 01/10/2023      |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
| Despesas operacionais administrativas       |                   |                 |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
| FEST (10%)                                  |                   | 01/03/2021      | R\$ 16.216,64   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
| DEPE (10%)                                  |                   | 01/03/2021      |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
| Ressarcimento à Ufes (3%)                   |                   | 01/03/2021      | R\$ 4.864,99    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
| <b>TOTAL</b>                                |                   |                 | R\$ 162.166,40  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |

**Observação:** Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (despesa) a serem utilizados em cada etapa e os meses correspondentes.

