

Cronograma Financeiro			2026												2027												
Etapas		Prazo de execução	Despesas totais	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	Aquisição de Equipamentos Permanente	24 meses	R\$ 249.262,20	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2	Despesas Acessórias de Importação	24 meses	R\$ 102.651,03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3	Depe da UFES 10%	24 meses	R\$ -																								
4	Ressarcimento 3%	24 meses	R\$ -																								
5	Custo Operacional 10%	24 meses	R\$ 39.101,47	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			<b>R\$ 391.014,70</b>																								

**Observação:** Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (despesas) necessários para executar cada etapa especificando suas destinações (Consoante Acórdão 9604/2017-TCU).