

PLANO DE APLICAÇÃO
PROJETO: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA TABELA DE CUSTOS
REFERENCIAIS PARA INFRAESTRUTURA DER/LABOR-UFES

Cronograma físico-financeiro	2025					
Etapa	07	08	09	10	11	12
DESPESAS COM PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)	0,00	0,00	54.082,24	54.082,24	54.082,24	54.082,24
DESPESAS COM PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO)	0,00	0,00	293.833,27	293.833,27	293.833,27	293.833,27
DESPESAS COM PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	4.567,87	4.567,87	4.567,87	4.567,87
BOLSAS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<i>Despesas operacionais administrativas</i>	0,00	0,00	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29
<i>DEPE (7%)</i>	0,00	0,00	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29
Ressarcimento à Ufes (3%)	0,00	0,00	13.170,12	13.170,12	13.170,12	13.170,12
Reserva Técnica de Contingência	0,00	0,00	4.390,04	4.390,04	4.390,04	4.390,04
TOTAL MENSAL	0,00	0,00	439.004,11	439.004,11	439.004,11	439.004,11

Cronograma físico-financeiro	2026					
Etapa	01	02	03	04	05	06
DESPESAS COM PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)	54.082,24	54.082,24	54.082,24	54.082,24	54.082,24	54.082,24
DESPESAS COM PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO)	293.833,27	293.833,27	293.833,27	293.833,27	293.833,27	293.833,27
DESPESAS COM PESSOA JURIDICA	4.567,87	4.567,87	4.567,87	4.567,87	4.567,87	4.567,87
BOLSAS	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<i>Despesas operacionais administrativas</i>	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29
<i>DEPE (7%)</i>	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29
Ressarcimento à Ufes (3%)	13.170,12	13.170,12	13.170,12	13.170,12	13.170,12	13.170,12
Reserva Técnica de Contingência	4.390,04	4.390,04	4.390,04	4.390,04	4.390,04	4.390,04
TOTAL MENSAL	439.004,11	439.004,11	439.004,11	439.004,11	439.004,11	439.004,11

Cronograma físico-financeiro	2026					
Etapa	07	08	09	10	11	12
DESPESAS COM PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)	54.082,24	54.082,24	54.082,24	54.082,24	54.082,24	54.082,24
DESPESAS COM PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO)	293.833,27	293.833,27	293.833,27	293.833,27	293.833,27	293.833,27
DESPESAS COM PESSOA JURIDICA	4.567,87	4.567,87	4.567,87	4.567,87	4.567,87	4.567,87
BOLSAS	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<i>Despesas operacionais administrativas</i>	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29
<i>DEPE (7%)</i>	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29
Ressarcimento à Ufes (3%)	13.170,12	13.170,12	13.170,12	13.170,12	13.170,12	13.170,12
Reserva Técnica de Contingência	4.390,04	4.390,04	4.390,04	4.390,04	4.390,04	4.390,04
TOTAL MENSAL	439.004,11	439.004,11	439.004,11	439.004,11	439.004,11	439.004,11

Cronograma físico-financeiro	2027					
Etapa	01	02	03	04	05	06
DESPESAS COM PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)	54.082,24	54.082,24	54.082,24	54.082,24	54.082,24	54.082,24
DESPESAS COM PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO)	293.833,27	293.833,27	293.833,27	293.833,27	293.833,27	293.833,27
DESPESAS COM PESSOA JURIDICA	4.567,87	4.567,87	4.567,87	4.567,87	4.567,87	4.567,87
BOLSAS	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<i>Despesas operacionais administrativas</i>	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29
<i>DEPE (7%)</i>	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29
Ressarcimento à Ufes (3%)	13.170,12	13.170,12	13.170,12	13.170,12	13.170,12	13.170,12

Cronograma físico-financeiro	2027					
Etapa	01	02	03	04	05	06
Reserva Técnica de Contingência	4.390,04	4.390,04	4.390,04	4.390,04	4.390,04	4.390,04
TOTAL MENSAL	439.004,11	439.004,11	439.004,11	439.004,11	439.004,11	439.004,11

Cronograma físico-financeiro	2027					
Etapa	07	08	09	10	11	12
DESPESAS COM PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)	54.082,24	54.082,24	54.082,24	54.082,24	54.082,24	54.082,24
DESPESAS COM PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO)	293.833,27	293.833,27	293.833,27	293.833,27	293.833,27	293.833,27
DESPESAS COM PESSOA JURIDICA	4.567,87	4.567,87	4.567,87	4.567,87	4.567,87	4.567,87
BOLSAS	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<i>Despesas operacionais administrativas</i>	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29
<i>DEPE (7%)</i>	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29
Ressarcimento à Ufes (3%)	13.170,12	13.170,12	13.170,12	13.170,12	13.170,12	13.170,12
Reserva Técnica de Contingência	4.390,04	4.390,04	4.390,04	4.390,04	4.390,04	4.390,04
TOTAL MENSAL	439.004,11	439.004,11	439.004,11	439.004,11	439.004,11	439.004,11

Cronograma físico-financeiro	2028					
Etapa	01	02	03	04	05	06
DESPESAS COM PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)	54.082,24	54.082,24	54.082,24	54.082,24	54.082,24	54.082,24
DESPESAS COM PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO)	293.833,27	293.833,27	293.833,27	293.833,27	293.833,27	293.833,27
DESPESAS COM PESSOA JURIDICA	4.567,87	4.567,87	4.567,87	4.567,87	4.567,87	4.567,87
BOLSAS	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<i>Despesas operacionais administrativas</i>	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29
<i>DEPE (7%)</i>	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29
Ressarcimento à Ufes (3%)	13.170,12	13.170,12	13.170,12	13.170,12	13.170,12	13.170,12
Reserva Técnica de Contingência	4.390,04	4.390,04	4.390,04	4.390,04	4.390,04	4.390,04
TOTAL MENSAL	439.004,11	439.004,11	439.004,11	439.004,11	439.004,11	439.004,11

Cronograma físico-financeiro	2028					
Etapa	07	08	09	10	11	12
DESPESAS COM PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)	54.082,24	54.082,24	54.082,24	54.082,24	54.082,24	54.082,24
DESPESAS COM PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO)	293.833,27	293.833,27	293.833,27	293.833,27	293.833,27	293.833,27
DESPESAS COM PESSOA JURIDICA	4.567,87	4.567,87	4.567,87	4.567,87	4.567,87	4.567,87
BOLSAS	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<i>Despesas operacionais administrativas</i>	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29
<i>DEPE (7%)</i>	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29
Ressarcimento à Ufes (3%)	13.170,12	13.170,12	13.170,12	13.170,12	13.170,12	13.170,12
Reserva Técnica de Contingência	4.390,04	4.390,04	4.390,04	4.390,04	4.390,04	4.390,04
TOTAL MENSAL	439.004,11	439.004,11	439.004,11	439.004,11	439.004,11	439.004,11

Cronograma físico-financeiro	2029					
Etapa	01	02	03	04	05	06
DESPESAS COM PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)	54.082,24	54.082,24	54.082,24	54.082,24	54.082,24	54.082,24
DESPESAS COM PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO)	293.833,27	293.833,27	293.833,27	293.833,27	293.833,27	293.833,27
DESPESAS COM PESSOA JURIDICA	4.567,87	4.567,87	4.567,87	4.567,87	4.567,87	4.567,87
BOLSAS	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<i>Despesas operacionais administrativas</i>	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29
<i>DEPE (7%)</i>	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29

Cronograma físico-financeiro	2029					
Etapa	01	02	03	04	05	06
Ressarcimento à Ufes (3%)	13.170,12	13.170,12	13.170,12	13.170,12	13.170,12	13.170,12
Reserva Técnica de Contingência	4.390,04	4.390,04	4.390,04	4.390,04	4.390,04	4.390,04
TOTAL MENSAL	439.004,11	439.004,11	439.004,11	439.004,11	439.004,11	439.004,11

Cronograma físico-financeiro	2029					
Etapa	07	08	09	10	11	12
DESPESAS COM PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)	54.082,24	54.082,24	54.082,24	54.082,24	54.082,24	54.082,24
DESPESAS COM PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO)	293.833,27	293.833,27	293.833,27	293.833,27	293.833,27	293.833,27
DESPESAS COM PESSOA JURIDICA	4.567,87	4.567,87	4.567,87	4.567,87	4.567,87	4.567,87
BOLSAS	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<i>Despesas operacionais administrativas</i>	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29
<i>DEPE (7%)</i>	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29
Ressarcimento à Ufes (3%)	13.170,12	13.170,12	13.170,12	13.170,12	13.170,12	13.170,12
Reserva Técnica de Contingência	4.390,04	4.390,04	4.390,04	4.390,04	4.390,04	4.390,04
TOTAL MENSAL	439.004,11	439.004,11	439.004,11	439.004,11	439.004,11	439.004,11

Cronograma físico-financeiro	2030					
Etapa	01	02	03	04	05	06
DESPESAS COM PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)	54.082,24	54.082,24	54.082,24	54.082,24	54.082,24	54.082,24
DESPESAS COM PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO)	293.833,27	293.833,27	293.833,27	293.833,27	293.833,27	293.833,27
DESPESAS COM PESSOA JURIDICA	4.567,87	4.567,87	4.567,87	4.567,87	4.567,87	4.567,87
BOLSAS	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<i>Despesas operacionais administrativas</i>	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29
<i>DEPE (7%)</i>	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29	30.730,29
Ressarcimento à Ufes (3%)	13.170,12	13.170,12	13.170,12	13.170,12	13.170,12	13.170,12
Reserva Técnica de Contingência	4.390,04	4.390,04	4.390,04	4.390,04	4.390,04	4.390,04
TOTAL MENSAL	439.004,11	439.004,11	439.004,11	439.004,11	439.004,11	439.004,11

Cronograma físico-financeiro	2030					
Etapa	07	08	09	10	11	12
DESPESAS COM PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)	54.082,24	54.082,24				
DESPESAS COM PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO)	293.833,27	293.833,27				
DESPESAS COM PESSOA JURIDICA	4.567,87	4.567,87				
BOLSAS	7.500,00	7.500,00				
<i>Despesas operacionais administrativas</i>	30.730,29	30.730,29				
<i>DEPE (7%)</i>	30.730,29	30.730,29				
Ressarcimento à Ufes (3%)	13.170,12	13.170,12				
Reserva Técnica de Contingência	4.390,04	4.390,04				
TOTAL MENSAL	439.004,11	439.004,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Cronograma físico-financeiro	TOTAL ETAPA:
DESPESAS COM PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)	3.244.934,40
DESPESAS COM PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO)	17.629.995,90
DESPESAS COM PESSOA JURIDICA	274.071,90
BOLSAS	450.000,00
<i>Despesas operacionais administrativas</i>	1.843.817,26

Cronograma físico-financeiro	TOTAL
Etapa	ETAPA:
DEPE (7%)	1.843.817,26
Ressarcimento à Ufes (3%)	790.207,40
Reserva Técnica de Contingência	263.402,47
	TOTAL GERAL:
	26.340.246,59