

Cronograma Financeiro				2024								2025						
				06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	
Metas / Etapas	Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais															
<b>1</b>	<b>Identificar as necessidades de diferentes</b>																	
1.1	Visitas técnicas a centros de referência em acessibilidade em publicações eletrônicas - Rio Janeiro (RJ)		R\$ 7.000,00		x													
1.2	Visitas técnicas a centros de referencia em acessibilidade em publicações eletrônicas - Caxias do Sul (RS)		R\$ 8.640,00				x											
1.3	Visitas técnicas a centros de referência em acessibilidade em publicações eletrônicas - Maceió (AL)		R\$ 9.440,00			x												
1.4	visitas técnicas a centros de referencia em acessibilidade em publicações eletrônicas - Lisboa		R\$ 21.732,00					x										
1.5	Testes de usabilidade dos livros digitais		R\$ 68.600,00					x	x	x								
<b>2</b>	<b>Criar um sistema de design sob a forma de Desenvolvimento e disponibilização de um sistema de design modular de componentes para autoria de web livros digitais</b>																	
2.1	Criação de um repositório digital com exemplos de web livros digitais acessíveis		R\$ 16.273,00		x	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.2	Elaboração de um manual para auxiliar os autores		R\$ 145,00									-	-	-				
<b>3</b>	<b>Elaborar um manual para auxiliar os autores</b>																	
3.1	Elaboração e revisão de texto e para o manual		R\$ 9.000,00							x	x							
3.2	Design e desenvolvimento de site para o o manual		R\$ 900,00		x													
3.3	Videos instrucionais de apoio para o manual		R\$ 21.000,00						x	x	x	x	x	x				
	Prestação de Contas:															x x		
	Elaboração de relatórios finais															x x		
	<b>x = ação com gastos</b>																	
	<b>- = ação sem gastos</b>																	
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 162.730,00</b>															

x = ação com gastos  
- = ação sem gastos

**TOTAL R\$ 162.730,00**





### Cronograma Financeiro

Data e Hora de Criação: 16/07/2024 às 21:44:12

Documentos que originaram esse envelope:

- Cronograma Financeiro.pdf (Arquivo PDF) - 1 página(s)



### Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: 6933f6778d23b2d0245fabdc2ca447ac0825f5dd0ce56a0a7d958dea450b0c90

[SHA512]: 04120d5abaffb07daba8f8c9b75f72137bee1d4417a337d4e060049d9790e59c8012ef53dac887931cf34f50da55d1c2ff852ef2d47a0171c16539d0f7216d8c

### Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope



#### ASSINADO - Edson Rufino de Souza (edson.r.souza@ufes.br)

Data/Hora: 17/07/2024 - 07:58:29, IP: 179.177.163.139, Geolocalização: [-20.310485, -40.302797]

[SHA256]: a48ab361961c48b76c1793cfd712144fe8e4b2bf82369a54613fe307bf7c8761

### Histórico de eventos registrados neste envelope

17/07/2024 07:58:29 - Envelope finalizado por edson.r.souza@ufes.br, IP 179.177.163.139

17/07/2024 07:58:29 - Assinatura realizada por edson.r.souza@ufes.br, IP 179.177.163.139

17/07/2024 07:57:27 - Envelope visualizado por edson.r.souza@ufes.br, IP 179.177.163.139

16/07/2024 21:44:24 - Envelope registrado na Blockchain por juliano.bossato@ufes.br, IP 200.137.65.103

16/07/2024 21:44:23 - Envelope encaminhado para assinaturas por juliano.bossato@ufes.br, IP 200.137.65.103

16/07/2024 21:44:12 - Envelope criado por juliano.bossato@ufes.br, IP 200.137.65.103