

## Especialização em Gestão da Escola Pública de Ensino Médio – GEPEM - 2025

Cronograma Financeiro				18 meses - (17/11/2025 a 17/05/2027)																							
				2025		2026												2027									
Etapas	Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08		
<b>1</b>	<i>Execução do Curso:</i>																										
<b>1.1</b>	Contratação de serviços de terceiros PJ	18 meses	17/11/2025	R\$	76.444,74	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
<b>1.2</b>	Contratação Pessoa Física e encargos	18 meses	17/11/2025	R\$	190.855,26	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
<b>2</b>	<i>Prestação de Contas:</i>																										
<b>2</b>	Prestação de Contas:	2 meses																									
<b>3</b>	<i>Elaboração de relatórios finais</i>																										
<b>3</b>	Elaboração de relatórios finais	2 meses																									
<b>TOTAL</b>				<b>R\$</b>	<b>267.300,00</b>																						



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

**PROTOCOLO DE ASSINATURA**



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por  
FERNANDA SIMONE LOPES DE PAIVA - SIAPE 426631  
Diretor Acadêmico  
Diretoria Acadêmica - DA/SEAD  
Em 10/10/2025 às 17:59

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1218977?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

**PROTOCOLO DE ASSINATURA**



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por  
SIMONE LUIZA FIORIO - SIAPE 1835536  
Departamento de Ciências Contábeis - DCC/CCJE  
Em 12/10/2025 às 20:35

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.ukf.ufes.br/arquivos-assinados/1219205?tipoArquivo=O>