

Cronograma físico-financeiro	2024				2025												2026				TOTAL POR ETAPA:					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22	23	24	
Paletstras de sensibilização em todas as forças	R\$ 210.000,06																								R\$ 210.000,06	
Compra de reagentes para extração de DNA e	R\$ 210.000,06																								R\$ 210.000,06	
Lançamento de edital, seleção e contratação de	R\$ 210.000,06																								R\$ 210.000,06	
Aplicação do questionário de estresse percebido						R\$ 17.849,98																			R\$ 17.849,98	
Avaliação clínica cardiológica, avaliação						R\$ 17.849,98																			R\$ 17.849,98	
Avaliação clínica cardiológica, avaliação						R\$ 17.849,98																			R\$ 17.849,98	
Avaliação clínica cardiológica, avaliação						R\$ 17.849,98																			R\$ 17.849,98	
Intervenção psicológica, cardiológica, corpo e						R\$ 17.849,98																			R\$ 17.849,98	
Curso de capacitação- divulgação, inscrição,												R\$ 17.757,58													R\$ 17.757,58	
Avaliação parcial 1 -Entrega parcial dos dados												R\$ 17.757,58													R\$ 17.757,58	
Avaliação parcial 2 -Entrega parcial dos dados												R\$ 17.757,58													R\$ 17.757,58	
Avaliação parcial 3 -Entrega parcial dos dados												R\$ 17.757,58													R\$ 17.757,58	
Avaliação Final dos produtos entregues												R\$ 17.757,58													R\$ 17.757,58	
Divulgação dos resultados																									R\$ -	
																									R\$ -	
																									R\$ -	
																									R\$ -	
																									R\$ -	
Despesas operacionais administrativas (10%)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.830,00	R\$ 5.830,00	R\$ 5.830,00	R\$ 5.830,00	R\$ 5.830,00	R\$ 5.830,00	R\$ 5.830,00	R\$ 5.830,00	R\$ 5.830,00	R\$ 5.830,00	R\$ 5.830,00	R\$ 5.830,00	R\$ 5.830,00	R\$ 5.830,00	R\$ 5.830,00	R\$ 5.830,00	R\$ 5.830,00	R\$ 5.830,00	R\$ 104.940,00
DEPE (10%)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.830,00	R\$ 5.830,00	R\$ 5.830,00	R\$ 5.830,00	R\$ 5.830,00	R\$ 5.830,00	R\$ 5.830,00	R\$ 5.830,00	R\$ 5.830,00	R\$ 5.830,00	R\$ 5.830,00	R\$ 5.830,00	R\$ 5.830,00	R\$ 5.830,00	R\$ 5.830,00	R\$ 5.830,00	R\$ 5.830,00	R\$ 5.830,00	R\$ 104.940,00
ressarcimento a Ufes (3%)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.749,00	R\$ 1.749,00	R\$ 1.749,00	R\$ 1.749,00	R\$ 1.749,00	R\$ 1.749,00	R\$ 1.749,00	R\$ 1.749,00	R\$ 1.749,00	R\$ 1.749,00	R\$ 1.749,00	R\$ 1.749,00	R\$ 1.749,00	R\$ 1.749,00	R\$ 1.749,00	R\$ 1.749,00	R\$ 1.749,00	R\$ 1.749,00	R\$ 31.482,00
TOTAL MENSAL	R\$ 630.000,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.249,91	R\$ 13.409,00	R\$ 13.409,00	R\$ 13.409,00	R\$ 13.409,00	R\$ 13.409,00	R\$ 13.409,00	R\$ 13.409,00	R\$ 13.409,00	R\$ 13.409,00	R\$ 13.409,00	R\$ 13.409,00	R\$ 13.409,00	R\$ 13.409,00	R\$ 13.409,00	R\$ 13.409,00	R\$ 13.409,00	R\$ 13.409,00	R\$ 13.409,00	TOTAL GERAL:
																										R\$ 1.049.400,00